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El fin por el cual se ha realizado este proyecto, consiste en el uso de la herramienta Jira para la 
gestión de proyectos lo más real posible, generando reportes, mediante el add-on eazyBI, que 
puedan ser de gran ayuda para las empresas a la hora de analizar el proceso de un proyecto. 
Para poder utilizar la herramienta, lo primero que se ha realizado es su instalación para 
posteriormente realizar un estudio de sus principales características. Después de haber obtenido 
un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento, se han realizado pruebas generando 
ejemplos de sus principales componentes y configurando un proyecto con dichos componentes. 
Además, también se han generado y modificado los datos sobre la herramienta en relación a los 
usuarios, proyectos y tareas creadas dentro de los proyectos para su posterior tratamiento y la 
generación de los reportes correspondientes. 
Gracias a los reportes generados las empresas pueden establecer KPI’s (métricas) a cumplir, 
como pueden ser el tiempo máximo para realizar una tarea. Estos KPI’s pueden ser globales o 




The goal for which this project has been carried out consists of using the Jira tool to manage 
projects as real as possible, generating reports, through the eazyBI add-on, which can be of great 
help to companies when analyzing the process of a project. 
In order to use and understand how Jira works, the first thing that has been done is its installation. 
Once the tool is installed, a study of its main characteristics is carried out. After having obtained 
knowledge about the tool, several tests have been carried out to create examples of their main 
components and to configure a project with these components. 
Then, the data about the tool has been generated and modified. This data are related to users, 
projects and tasks created within the projects. In addition, when the data processing is finished, 
the corresponding reports are generated. 
Using the generated reports companies can establish KPI’s (metrics) to meet, for example, the 






Project management is a very important part of software development; however, it is not always 
given the importance that it should have. Everyone uses electronic devices, but few people know 
the importance of project management for its creation. In the same way, it happens with 
applications or other software projects, most of the population is used to the use of these 
applications, but in their development a good management of their projects is needed. 
In this project, the management of projects using simulated data will be carried out and detailed. 
For this, the Jira tool is used, whose properties are considered very relevant for the purpose of 
this project. Using these properties, some reports will be generated. In these reports, some KPI’s 
can be established and check if they are being reached. In this case, it corresponds to fix an X 
value and check if the values obtained in the reports are lower, in this case it would be fulfilled, 
or higher, than in this case it would be breaching. 
Motivation 
The main motivation of this project is due to the interest of the author in the Jira tool, and the 
intention to obtain an advanced knowledge of this tool, given the great potential of this tool in 
project management. Also, the reports on the projects will be generated, which will allow to 
verify the time it takes to solve the different tasks and with some fixed KPI’s, it can be verified 
if the metrics defined are reached. 
Objectives 
The objective of this project is to use the Jira tool for project management as real as possible. 
Then, this tool will also be used to generate reports using the eazyBI add-on, which are used to 
generate the KPI’s. To reach these final objectives, the following specific objectives must be 
considered: 
- Analysis and study of the Jira tool. Search for information on the operation of the tool 
and how to manage the different projects. 
- Installation of the tool. Installation process of the Jira tool. Docker will be used for this 
installation. 
- Generation of data on the tool. Initially the application will be empty (without any data). 
Therefore, it is necessary to generate the different data that will be used later. This data 
corresponds to the users, projects and tasks created within them. 
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- Modification of the data. Once the data has been generated, modifications must be made 
to them to obtain better results. 
- Documentation. All the steps taken during the realization of the project must be 
documented in this document. 
Document structure 
The document is divided into eight sections. The first of these sections corresponds to the 
introduction to the project, which initially explains the process that will be followed during its 
implementation, the objectives that must be reached and the description of the sections.  
In the second section, the context of the project is explained. Then, Docker is explained because 
it will be used in the installation of the Jira tool that will also be explained in this section. 
Alternatives are also proposed that provide functionality like Jira. Finally, there is the 
explanation of the term API, which is used in the development of the project. 
The third section describes the regulatory framework in which the project is developed, 
explaining the data security regulations that must be met and the necessary license of Jira. 
In the fourth section the process followed for the installation of Jira is described. In addition, a 
more detailed explanation of the tool, as well as an explanation of how to use each of its main 
functions are included. The different libraries and other tools used during the project will also be 
explained. 
The development of the project in which the entire process is performed during the project is 
explained in the fifth section. This section is divided into three sections in which the process of 
creating and transforming data, exporting data and generating reports is explained. 
Once all the necessary code has been developed in this project, tests must be performed to verify 
that everything works correctly. This section corresponds to the sixth section of this document 
and it is divided into three phases: the first part consists of a test that the generated code creates 
and modifies a reduced data, the second phase consists of updating the reports with the data 
generated from the previous phase and the third phase encompasses the previous two parts but 
without the reduction of the data generated. 
The seventh section corresponds to the management of the project. In this section the different 
phases of project are explained, the planning that has been carried out and the budget that entails 
its realization are included. 
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The socio-economic environment in which the project has been generated is explained in section 
eight. 
The last section of the document corresponds with the conclusions of the project. It contains the 
verification that verifies if the objectives initially marked have been reached and an analysis of 
the results obtained is carried out. In this section, it also contains different improvements that 
can be added to the project to increase its usefulness. 
Finally, the bibliography, glossary and an annex where all the results obtained in the previous 
generated reports are found, are presented. 
STATE OF THE ART 
This section will explain the context in which the project was carried out. First, it will be 
explained the tool Docker. Next, Jira is explained taking into account that it consists of with its 
different applications. A list with different alternatives to this tool will also be provided. Finally, 
it will be explained what an API is that will be used for the creation and modification of data. 
Docker 
Docker is a project whose objective is to be able to implement software applications on a machine 
that has been installed, regardless of the operating system that the machine has. 
Its use consists in creating containers that will be independent among them (except that they 
share the resources of the machine), each one with its own configurations which are called 
images. For example, it allows to have a container whose image is an Ubuntu configuration, to 
have a linux system, and another container with a postgres configuration. In addition, within 
each container you can install specific requirements for each application, that is, an application 
may require a certain version of Java and other applications require a different version. 
To obtain official images, there is a repository, Docker Hub, where you can obtain already 
configured templates to avoid having to make the complete configuration. This repository is 
managed by Docker and allows you to create private repositories. 
Thanks to the portability of containers, if you have an image with the necessary configuration 
for an application, if that image is downloaded to a different machine, even different operating 
systems, and a container is created with it, you will have the same environment. This is highly 
valued, since it allows to create a test environment that is equal to the production environment 
and will allow more accurate tests, reducing the time of testing of the projects. 
 6 
 
By explaining what Docker consists of, you can compare it with a virtual machine. The existing 
differences are explained below: 
- Docker containers do not need to be installed in an operating system, but they use the 
computer system in which they are located, however, a virtual machine needs to install 
its own operating system, using much more space. 
- The main advantage of containers is portability. As explained before, it allows easily to 
replicate an environment in different machines, independently of them. Simply, you must 
start the containers with the same image and they will have the same configuration. 
- The containers share system resources, which allows them to be started or stopped 
quickly. Virtual machines must communicate through a hypervisor, which reduces their 
speed. 
Jira 
Jira is an open source tool that allows online project management developed by Atlassian. 
Initially it started exclusively for the administration of software development, but thanks to its 
own development, it is currently also used for support projects through issues tracking. 
It is a highly valued tool in the market since it meets most of the requirements to properly manage 
a project and has an affordable price (from $ 10 for 10 users to $ 39,600 for unlimited users). It 
is simple to install, since it works on all operating systems with Java and is compatible with 
almost all databases that support JDBC. It allows the management of each project to be unique, 
since, as will be seen below, each one can create their own schemes and workflows. To control 
the tasks to be performed, Sprints can be created within each project, indicating which ones 
should be carried out in a given period. In addition, each project can choose between following 
a Scrum or Kanban methodology. 
A very notable point is that it allows the extension of its functionality by installing add-ons. For 
this, it has a market where you can find all the available add-ons for the version that is being 
used. These add-ons can be free or paid. They are created by the community; therefore, any user 
can create their own. 
Another important part is that the administration of projects is simple regardless of the number 
of users, therefore, the person in charge of project management does not need to have control 
over the number of users, which facilitates the process. In addition, each user can create their 
own dashboard making their own filters, to obtain at any time the information they need. 
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There are many tools that perform a similar function, but the following ones have been 
considered the most important: 
- Trello. It is a project management tool. It is very intuitive, it uses the Kanban 
methodology for project management. Distribute the board in columns on which the 
different tasks are created. 
- Asana. It is another example of a tool for project management. Its great advantage is that 
it allows the creation of a list of tasks in a simple way, thus allowing different ways of 
organizing the project. 
- Redmine. This tool also allows the creation of workflows, differentiating between roles 
within users, etc. It is important to highlight that it is a free tool and that almost all its 
plugins are also free. 
API 
In this project, API’s will be used to create and modify data. Therefore, it is important to know 
what this term consists of. When making an API call, what is being done is calling a predefined 
method that performs operations on databases. Therefore, it can be concluded that API´s are 
methods created to be used by other software, limiting access to the database (an API only 
performs the scheduled operation). 
By using methods that have already been implemented before, what they achieved is a reduction 
in the workload. The use of an API is independent of the project, that is, the final objective is 
indifferent since it only performs a certain function. 
In this project it was decided to develop the code using the python programming language, since 
thanks to the requests module, it allows making calls to API’s quickly and easily. 
In this project, API’s will be used to create and modify values within the Jira tool, but they have 
many more uses. They are widely used in the development of applications, for example, if an 
application needs an Internet connection, it makes a call to an API to detect the network card. 
Another example of its use consists of payments made on the internet. When filling in the form 
with the bank details, a call is made to an API to verify that the data is correct before making the 
payment. Payments made by Paypal also use them, thanks to them you can make the payment 
without having to go to their website. 
In conclusion, the use of the API’s is very common, since it helps the developers performing 
operations already created. The functionalities that they have cannot be limited, since any 




In this section the main tools will be explained that have been used during the execution of the 
project, making a more detailed description about the Jira main tool. 
Jira 
The main characteristics of the projects are: issue types, custom fields, screens, workflows. 
• To manage projects, issues are created with the different tasks to be performed. There are 
different types of tasks (and you can create those that are needed) within Jira, but the 
projects will only use those that are contained in the Issue Type Scheme that they have 
associated. 
• Custom fields are the different fields that will give more information about the task when 
it is going to be created, visualized within the project or edited. 
• To select the fields that will be displayed when a task is created, displayed or edited, the 
screens are used. 
• When a problem is created within a project, it starts in an initial state and passes through 
different states until it is resolved. These states through which problems are transmitted 
are defined in the workflow. Within each of them are the states through which it is 
passing, which can be of three categories: To Do, In Progress and Done. 
In Jira you have the option to install add-ons (plugins) that allow you to add different 
functionalities that initially do not contain. These add-ons can be free or paid, although as will 
be seen later, those of payment allow you to try it through free trial periods (normally these 
periods last 30 days, but can be renewed a certain number of times, this number depends from 
the creator of the add-on). 
Python libraries 
In this section explains the main Python libraries that have been necessary during the 
development of the project. 
- Pony is a library that allows operations on a database using Python syntax. To perform 
these operations, the first thing to do is to connect to the corresponding database using 
the bind method, indicating as parameters the type of the database, its address, the port, 
user, password and the name of the database that will be used. Once the connection to 
the database has been established, the execute method is used, which receives as 
parameter the operation that you want to perform. 
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- The requests library allows you to send http requests. The need to use this library arises 
from the use of the API’s. It will be necessary to carry out massive read or write 
operations on Jira and thanks to the API's it will be possible to do it in a much faster and 
efficient way. 
- The mimesis library are able to generate synthetic data (such as names, phrases, words, 
etc.) in different languages. As it is explained in the next section, this library will be used 
to generate the names (from different countries) and identifiers of users, names and keys 
of the projects and different phrases will be created that will be used as titles in the 
creation of tasks. 
Postman 
Postman is a tool that allows us to make API calls, allowing requests to be made quickly and 
easily. Thanks to this tool, allow to use the created methods through the Scripting Suite add-on, 
including as a JSON parameter the data that is necessary for each of them. 
SYSTEM DEVELOPMENT 
This section explains the process that has been followed to carry out the project. The first thing 
to do is create the data. Once the data already is created, they are transformed so that they acquire 
more "real" values. The next step is to collect the updated data and save it in an external database. 
Finally, the databases are imported on eazyBI and the reports with the results are generated. 
For the creation and modification of the data, calls are made to Jira's API, indicating as a 
parameter the actions to be performed. There are functionalities that this API does not do, that is 
why methods are created in the Scripting Suite add-on that can be used from the Postman tool. 
Once the data has been created and modified, an export is made of the data that the eazyBI add-
on does not collect to a database. 
Then, an import of the Jira data and the data that has been previously exported to the eazyBI will 
be performed. In the import that is made from the database, it is necessary to configure the 
different values in attributes and then use them to generate the corresponding reports. 
Regarding the reports that will be created, it has been decided to generate three types of reports: 
the first report consists of a graph about the users that use the tool for each country, the second 
report consists of another graph that shows the projects that there are for each country and the 
third, the most important, is to obtain the average times that have been taken for each of the 
categories of the states (To Do, In Progress and Done) depending on the type of task, project and 
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country. With this third report, the KPI’s will be made. It is important to note that, when an 
import is performed, these reports are updated, if these imports are not made, they will not be 
updated. 
RESULTS 
The tests are carried out in three phases: In the first phase the whole execution process of the 
scripts is carried out, limiting the creation of a single project for each of the countries. Once all 
the data is generated within Jira, the second phase reports generated in eazyBI will be updated 
by importing the generated data. This will verify that everything has worked correctly. In 
addition, the KPI’s will be created with the results generated. Finally, in the third phase, the two 
previous ones are repeated (without limiting the number of projects) and the results generated by 
the reports will be checked. Once again, KPI’s will be treated with these results. 
An example of KPI could be that for the task type Story for all projects, a maximum value of 40 
days is imposed to solve the task, it is obtained that the metric is met, since the total result 
obtained for this type of tasks is of 37.57 days. 
As a conclusion of the results obtained, they do not show important information, since the results 
are all the same (because during the development they have been forced to generate the same 
data for each issue). But if you were in a real situation, that is, the data would not have been 
forced, you could check the time it takes each of the projects to solve the tasks. Thanks to this, 
the managers of the project will obtain if the proposed planning is in time or if it is late and more 
resources are needed. 
CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 
Once the process followed during the project has been explained, the document is finalized 
explaining the different conclusions reached and the future work that could be done to improve 
what has been achieved until now. 
Conclusions 
This project has allowed learning to use different tools, such as Docker for the installation of 
Jira, Jira and different additional functionalities (those added by the add-ons), API's for the 
creation and modification of the data and Postman to make calls to the methods implemented 
within the Scripting Suite add-on. Different Python libraries have also been used: request and 
json for API calls, pony for database modifications and mimesis for data generation. 
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The final objectives proposed in this project where the use of the Jira tool for project 
management and the generation of reports for the KPI’s. As mentioned in the previous paragraph, 
the objective has been met using the Jira tool for project management, simulating the data in the 
most realistic way possible. About the second objective, the reports have been generated and 
some KPI’s have been created that, depending on the value that has been decided, are met or not. 
In a real environment, this depends on each of the companies or projects, which are the ones that 
decide the different metrics that must be met. What has been done is to obtain the results of time 
through the reports and, based on them, with the established metrics, it can be concluded whether 
they are met or not. As mentioned at the end of the results, the important thing about this project 
is not the results obtained, since these results have been forced during the development of the 
code. The objective of this project is to show the utility that offers to the companies or projects 
the advantages that have been described for the management of the projects, like the management 
of the project through Jira or the form to know if the KPI’s are being fulfilled. 
Regarding the specific objectives, it can be concluded that they have also been correctly fulfilled: 
- The analysis of the tool has been carried out and an explanation of the main 
characteristics of the projects and their creation process has been made. The ability to 
add new functionalities that the tool does not contain initially through the installation of 
add-ons was also explained previously. 
- It has been explained how the installation of Jira is done through Docker and what 
internal modifications must be made if you want to be able to access your database. 
- The process of creating data through calls to APIs has been explained. 
- The process of modifying the data has been explained through additional methods created 
and modifications made directly on the database. 
- It has been explained how the different reports have been created and the process to 
follow to import additional data that are in a database. 
- The present document has been written explaining all the different phases of the project. 
To conclude, the results obtained in the reports do not provide us with valid information, since 
they are data that has been created by forcing predefined values. However, if the process of 






This section deals with different improvements that can be added to the current project to make 
it more complete. In this case, two possible improvements will be addressed: generation of other 
reports and automation of data collection and import. 
The projects have generated reports on users, projects and the time in which the issues are found 
in the different categories of the states depending on the type of issue and the country. These 
reports may be insufficient or not valid for a company that wishes to have, for example, time 
control based on user groups or private users. In these cases, it would be necessary to collect the 
information of which groups and/or users are carrying out the different issues. Other reports not 
included in this project could also be generated. 
In the present paper, if the reports need to be updated, the scripts should be exported and imported 
into into the eazyBI. However, there are tools that allow periodic executions of the scripts, which 
would allow updating the information in the databases. Also, in the eazyBI configuration, the 
importing from a database can be scheduled to do it periodically. Depending on how often you 
want to update, you can schedule it to do it daily or weekly. 
An example of a tool that could execute these scripts would be Jenkins. It is a continuous open 
source integration tool. By using this tool, it is possible to create jobs, in which you can configure 
to run the script, either by including the script directly in the task or by indicating a repository 
where you are, for example, Gitlab. The execution of the tasks is carried out through "slaves" 
who, depending on what they must do, will be of different types. Since our code is written in 
Python, it must be of this type. Finally, it would only be necessary to program it to run 
automatically when desired, which would be with the same frequency that is defined in the 





La gestión de proyectos es una parte muy relevante en el desarrollo de todo software, sin 
embargo, no siempre se le da la importancia que tiene. Todo el mundo hace uso de dispositivos 
electrónicos, pero poca gente tiene en cuenta el trabajo que conlleva la gestión del proyecto para 
su creación. Del mismo modo, pasa con aplicaciones u otros proyectos software, la mayoría de 
la población está habituada al uso de estas aplicaciones, pero no tiene en cuenta su gestión. 
En este proyecto se realizará y se detallará la gestión de proyectos utilizando datos simulados. 
Para ello, se utilizará la herramienta Jira, que dadas sus propiedades se ha considerado la 
herramienta más relevante para este fin. Utilizando estas propiedades, se generarán unos reportes 
con los cuales se podrán fijar unas KPI’s (indicador clave de rendimiento) y comprobar si se 
están cumpliendo. En este caso, corresponde a fijar un valor X y comprobar si los valores 
obtenidos en los reportes son inferiores, cumpliendo la métrica, o superiores, incumpliéndola. 
1.1. Motivación. 
La principal motivación para la realización de este proyecto se debe al interés del autor en la 
herramienta Jira, y la intención de obtener un conocimiento avanzado de dicha herramienta, 
dado el gran potencial de esta herramienta en la gestión de proyectos. Además, se generarán 
reportes sobre los proyectos, lo que permitirá comprobar, entre otros datos, el tiempo que se tarda 
en resolver las diferentes tareas. Con unos KPI’s fijados y los resultados obtenidos, se puede 
comprobar si se están cumpliendo estas métricas. 
1.2. Objetivos. 
El objetivo de este proyecto consiste en el uso de la herramienta Jira para la gestión de proyectos 
lo más real posible. Así, se utilizará esta herramienta para generar reportes utilizando el add-on 
eazyBI, que a su vez, serán utilizados para generar las KPI’s. Para poder cumplir estos objetivos 
finales, se deben cumplir los siguientes objetivos específicos: 
- Análisis y estudio de la herramienta Jira. Búsqueda de información sobre el 
funcionamiento de la herramienta y como permite gestionar los diferentes proyectos. 
- Instalación de la herramienta. Proceso de instalación de la herramienta Jira. 
- Generación de datos dentro de la herramienta. Inicialmente la aplicación estará vacía sin 
ningún dato. Por ello, es necesario ir generando los diferentes datos que se utilizarán 
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posteriormente. Estos datos corresponden con los usuarios, proyectos y tareas creadas 
dentro de estos. 
- Modificación de los datos. Una vez que se han generado los datos, se deben realizar 
modificaciones sobre ellos para poder obtener unos mejores resultados. 
- Generación de reportes del eazyBI. A través del add-on eazyBI, se obtendrán los reportes 
sobre los datos anteriormente generados y modificados. 
- Realizar la documentación. Todos los pasos realizados durante la realización del proyecto 
deben ser documentados en el presente documento. 
1.3. Estructura del documento. 
El documento está dividido en ocho apartados. El primero de estos apartados corresponde con la 
introducción al proyecto, en el cual se explica inicialmente el proceso que se sigue durante su 
realización, los objetivos que se deben cumplir y la descripción de las distintas secciones del 
documento. 
En el segundo apartado se explica el contexto en el que se encuentra el proyecto a realizar. Dentro 
de este contexto se detalla en qué consiste Docker, que será utilizado para la instalación de la 
herramienta Jira que también será explicada en este apartado. Además, se proponen distintas 
alternativas que proporcionan una funcionalidad similar a Jira. Por último, se explica en qué 
consiste el término API, el cual se utilizará durante el desarrollo del proyecto. 
En el tercer apartado se describe el marco regulador en el que se encuentra desarrollado el 
proyecto, explicando el reglamento de seguridad de datos que debe cumplir y la licencia 
necesaria de Jira. 
En el cuarto apartado se encuentra el proceso seguido para la instalación de Jira y una 
explicación más en profundidad de la herramienta, así como una explicación de cómo utilizar 
cada una de sus principales funcionalidades. También se explicarán las distintas librerías y otras 
herramientas utilizadas durante el proyecto. 
El desarrollo del proyecto donde se explica todo el proceso realizado durante el proyecto se 
detalla en el quinto apartado. Este se divide a su vez en tres apartados en los cuales se explica el 
proceso de creación y transformación de datos, exportación de los datos y generación de los 
reportes. 
Una vez desarrollado todo el código necesario en este proyecto, se deben realizar las pruebas 
para comprobar que todo funciona correctamente. Este apartado corresponde con el sexto del 
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presente documento y se divide en tres fases: la primera consiste en probar que el código 
generado cree y modifique un número de datos reducido, la segunda fase consiste en la 
actualización los reportes con los datos generados de la fase anterior y una tercera fase que 
engloba las dos anteriores, pero sin la reducción de los datos generados. 
El séptimo apartado corresponde con la gestión del proyecto. En este apartado se explicarán las 
distintas fases de la que consta, la planificación que se ha realizado del mismo y el presupuesto 
que conlleva su realización. 
A continuación, se encuentra el octavo apartado donde se explica el entorno socioeconómico en 
el que se ha generado el proyecto. 
El último apartado del documento corresponde con las conclusiones que se han obtenido del 
proyecto. Se comprueba si se han cumplido los objetivos inicialmente marcados y se realiza un 
análisis de los resultados obtenidos. En este apartado también se añade diferentes mejoras que 
pueden ser añadidas al proyecto para aumentar su utilidad. 
A los apartados comentados se les añade la bibliografía, glosario y un anexo donde se encuentran 
todos los resultados obtenidos en los reportes anteriormente generados.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
En este apartado se explica el contexto en el que se ha realizado el proyecto. Primero se detalla 
en qué consiste Docker y a continuación, se explica en qué consiste Jira con sus diferentes 
aplicaciones. También se proporcionará una lista con diferentes alternativas a esta herramienta. 
Por último, se explica en qué consiste el término API, que cómo se verá más adelante, será 
utilizado para la creación y modificación de los datos. 
2.1. Docker. 
Docker es un proyecto cuyo objetivo consiste en poder desplegar aplicaciones software en una 
máquina que lo tenga instalado, sin depender del sistema operativo que tenga dicha máquina. 
Su uso consiste en crear contenedores que serán independientes entre ellos (exceptuando que 
comparten los recursos de la máquina), cada uno con sus propias configuraciones a las que se les 
denomina imágenes. Por ejemplo, se puede tener un contenedor cuya imagen sea una 
configuración Ubuntu, para tener un sistema linux, y otro contenedor con una configuración de 
postgres. Además, dentro de cada contenedor se pueden instalar requerimientos específicos de 
cada aplicación, es decir, puede que una aplicación necesite una determinada versión de Java y 
otra una versión diferente. 
Para poder obtener imágenes oficiales existe un repositorio, Docker Hub, donde se pueden 
obtener plantillas ya configuradas para no tener que realizar la configuración completa. Este 
repositorio está gestionado por Docker, y también permite crear repositorios privados. 
Gracias a la portabilidad que tienen los contenedores, si se tiene una imagen con la configuración 
necesaria para una aplicación y se descarga dicha imagen en una máquina diferente, incluso 
diferentes sistemas operativos, y se crea un contenedor con ella, se obtendrá exactamente el 
mismo entorno. Esto es muy valorado, ya que permite crear un entorno de test que sea igual al 
entorno de producción y permitirá realizar unas pruebas más exactas, reduciendo el tiempo de 
testeo de los proyectos. 
Al explicar en qué consiste Docker, puede ser comparado con una máquina virtual. A 
continuación, se explican las principales diferencias existentes: 
- Los contenedores docker no necesitan instalarse un sistema operativo, utilizan el sistema 
del equipo en el que se encuentre, sin embargo, una máquina virtual necesita instalarse 
su propio sistema operativo, lo que hace que ocupe mucho más espacio. 
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- La principal ventaja de los contenedores consiste en la portabilidad. Como se ha 
explicado antes, permite fácilmente poder replicar un entorno en diferentes máquinas, 
independientemente de las mismas. Simplemente, se tiene que arrancar los contenedores 
con la misma imagen y tendrán la misma configuración. 
- Los contenedores comparten recursos del sistema, lo que permite que se puedan arrancar 
o parar rápidamente. Las máquinas virtuales se tienen que comunicar mediante un 
hipervisor, lo que reduce su velocidad. 
2.2. Jira. 
Jira es una herramienta de código abierto que permite la gestión de proyectos en línea 
desarrollada por Atlassian. Inicialmente comenzó exclusivamente para la gestión de desarrollo 
software, pero gracias a su desarrollo, actualmente también es utilizada para proyectos de soporte 
mediante el seguimiento de incidencias. 
Es una herramienta muy bien valorada en el mercado ya que cumple la mayoría de los requisitos 
para poder gestionar correctamente un proyecto y tiene un precio asequible (desde 10$ para 10 
usuarios a 39.600$ para usuarios ilimitados). Es sencilla de instalar, ya que, funciona en todos 
los sistemas operativos con Java y es compatible con casi todas las bases de datos que soporten 
JDBC. Permite que la gestión de cada proyecto sea única, ya que, como se verá más adelante, 
cada uno puede crearse sus propios esquemas y flujos de trabajo. Para el control sobre las tareas 
a realizar, permite crear Sprints dentro de cada proyecto indicando cuáles se deben realizar en 
un período de tiempo determinado.  Además, cada proyecto puede seleccionar entre seguir una 
metodología Scrum o Kanban. 
Un punto muy destacable consiste en que permite la ampliación de su funcionalidad mediante la 
instalación de add-ons (plugins). Para ello, tiene un marketplace (tienda interna de la 
herramienta) donde se pueden encontrar todos los add-ons disponibles para la versión que se esté 
utilizando. Dichos plugins pueden ser gratuitos o de pago. Son creados por la comunidad, por lo 
tanto, cualquier usuario puede crear uno propio. 
Otra parte importante, consiste en que permite una gestión del proyecto sencilla 
independientemente del número de usuarios, por lo tanto, el encargado de gestionar el proyecto 
no necesita tener un control sobre el número de usuarios facilitando así el proceso. Además, cada 
usuario puede crearse sus propios tableros realizando sus propios filtros, para obtener en cada 
momento la información que necesiten. 
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Finalmente, se puede destacar que permite la generación de reportes sobre los proyectos, 
permitiendo así un análisis más sencillo de los mismos. 
 
Fig 2.1 Logotipo Jira (Fuente: https://es.atlassian.com/software/jira) 
2.3. Otras herramientas de gestión de proyectos. 
En este apartado se proponen unas herramientas como alternativas a Jira que cumplan con la 
misma finalidad, la gestión de proyectos en línea. Existen muchas herramientas que realizan una 
función parecida, pero a continuación se muestran algunas que se han considerado más 
importantes. 
2.3.1. Trello. 
Trello también es una herramienta de gestión de proyectos. Es muy intuitiva gracias a que es 
muy simple, utiliza la metodología Kanban para la gestión de proyectos. Distribuye el tablero 
en columnas sobre las que se crean las diferentes tareas a realizar. 
En comparación a Jira, se puede destacar que es una herramienta gratuita, pero que no permite 
tanta independencia a los proyectos, ya que, en Jira cada proyecto se podía crear sus propios 
flujos de trabajo y configurar el proyecto como se deseara. En Trello la única configuración que 
se puede realizar consiste en las columnas que se encuentran en el tablero. 
 
Fig 2.2 Logotipo Trello (Fuente: https://trello.com) 
2.3.2. Asana. 
Asana es otro ejemplo de herramienta para la gestión de proyectos. Su gran ventaja consiste en 
que permite la creación de lista de tareas de una forma sencilla, permitiendo así diferentes formas 
de organizar el proyecto. 
Respecto a Jira, también es una herramienta de pago y no utiliza metodología Scrum o Kanban. 





Fig 2.3 Logotipo Asana (Fuente: https://asana.com) 
2.3.3. Redmine. 
Por último, se comenta la herramienta Redmine. Esta herramienta también permite la creación 
de flujos de trabajo, diferenciar entre roles dentro de los usuarios, etc. Es importante destacar 
que es una herramienta gratuita y que casi todos sus plugins también lo son. 
En la comparativa con Jira, se puede ver que es la herramienta que más se asemeja a sus 
características. Redmine es más fácil de utilizar, pero es menos potente. Por lo tanto, se puede 
concluir que Redmine es más apropiado para equipos de un tamaño inferior. 
 
Fig 2.4 Logotipo Redmine (Fuente: http://www.redmine.org) 
2.4. API. 
Como se verá durante el proyecto, se utilizan las API’s para poder realizar la creación y 
modificación de datos. Por ello, es importante conocer en qué consiste este término. Al realizar 
una llamada a una API, lo que se está realizando es llamar a un método predefinido que realiza 
operaciones sobre bases de datos. Por lo tanto, se puede concluir que son métodos creados para 
que sean utilizados por otros softwares, limitando el acceso a la base de datos (únicamente realiza 
la operación programada). 
Al utilizar métodos que ya han sido implementados anteriormente, lo que se consigue es una 
reducción de la carga de trabajo. El uso de una API es independiente al proyecto, es decir, da 
igual el objetivo final para el que se use, simplemente realiza una función determinada. 
En este proyecto se ha decidido desarrollar el código utilizando el lenguaje de programación 
Python, ya que gracias a la librería requests, permite realizar llamadas a API’s de una forma 
rápida y sencilla. 
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2.5. Otras funcionalidades de las API’s. 
En este proyecto se utilizan las API’s para realizar creaciones y modificaciones de valores dentro 
de la herramienta Jira, pero tienen muchas más funcionalidades. 
Gracias a las facilidades que ofrece a los desarrolladores, el uso de API’s se emplea en diferentes 
ámbitos. Son muy utilizadas en el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, si una aplicación 
necesita conectarse a internet realiza una llamada a una API para detectar la tarjeta de red. Otro 
ejemplo de su uso consiste en los pagos realizados en internet. Al rellenar el formulario con los 
datos bancarios, se realiza una llamada a una API para comprobar que los datos son correctos 
antes de realizar el cobro. Los pagos realizados por Paypal también las utilizan, gracias a ellas 
se permite realizar el pago sin necesidad de ir a su página web. 
Por lo tanto, se puede concluir que el uso de las API’s es muy alto, ya que ayuda a los 
desarrolladores realizando operaciones ya programadas. Las funcionalidades que tienen no se 





3. MARCO REGULADOR 
En el proyecto se generan los datos que son utilizados en la herramienta Jira, entre estos datos, 
se encuentran los usuarios, que, en este caso, son valores generados aleatoriamente. En un 
entorno real, estos usuarios contienen datos personales como pueden ser su nombre, apellidos, 
correo, etc. Como la herramienta guarda datos personales de los usuarios, debe cumplir el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 
sustituyendo la Ley Orgánica de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Para limitar el acceso a estos datos, solo los usuarios con permisos de administradores podrán 
acceder a este tipo de datos. Pero no son utilizados con ningún fin, son necesarios para llevar un 
control de acceso a la herramienta y para el envío de notificaciones vía correo. Por último, es 
importante que cuando un usuario sea dado de baja en un proyecto y/o empresa, su cuenta sea 
cancelada y dichos datos ya no estén accesibles. 
Con respecto a la herramienta Jira, tiene su propia licencia. Con dicha licencia se permite el 
contacto con el soporte de Atlassian en caso de tener alguna incidencia con la herramienta. Si no 
se tiene dicha licencia, no se puede solicitar ningún tipo de asistencia. 
Durante este proyecto no se ha realizado la compra de una licencia, ya que, inicialmente permiten 
utilizar versiones renovables de prueba que duran un mes cada una de ellas. Pero en un entorno 
real, la empresa encargada de su gestión debe realizar la compra de la licencia.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
En este apartado se explican las principales herramientas que han sido utilizadas durante la 
ejecución del proyecto, realizando una descripción más detallada sobre la herramienta principal 
Jira. Así, se detalla la herramienta Jira, y las librerías de Python. 
4.1. Herramienta Jira. 
En este apartado se describe el proceso seguido para su instalación. También se explican sus 
principales características y como utilizarlas. 
4.1.1. Instalación. 
Para la instalación de Jira existen dos posibles opciones: instalarlo como un servicio o instalarlo 
a través de Docker. Investigando por la comunidad de Jira (foro oficial), se descubrió que existía 
un usuario que ha generado una imagen docker sobre Jira, que ya contenía una base de datos 
PostgreSQL y todo correctamente configurado. Si se instalase Jira como servicio, se tendría que 
realizar todo este proceso. 
Una vez que se ha decido el proceso de instalación, se debe tener un conocimiento básico de 
cómo utilizar Docker. Para descargar una imagen, se debe utilizar el comando docker pull 
<nombre_imagen>. Una vez descargada la imagen, si se quiere levantar un contenedor con ella 
se utiliza el comando docker run –d <nombre_imagen>, además, se le puede indicar un nombre 
para el contenedor añadiendo el parámetro --name <nombre_contenedor>. Otro parámetro que 
es importante destacar, es que permite mapear puertos internos del contenedor con puertos de la 
máquina, con la opción -p <puerto_máquina>:<puerto_contenedor>. Si se quiere saber qué 
imágenes se tienen descargadas en un instante determinado, el comando docker images las 
mostrará. 
Cuando un contenedor ha sido ya iniciado, se puede entrar en él para realizar las configuraciones 
que se necesiten. Para entrar al contenedor, se debe ejecutar el siguiente comando docker exec -
it <nombre_contenedor> bash. 
Para saber que contenedores se encuentra en un momento determinado en funcionamiento, se 
debe utilizar el comando docker ps. Este último comando tiene el parámetro -a que muestra todos 
los contenedores que hay actualmente, ya estén funcionando o parados. Lo siguiente que es 
necesario conocer sobre Docker, son los comandos que permiten arrancar, parar y reiniciar un 
contenedor. Los comandos son los siguientes: docker start/stop/restart <nombre_contenedor>.  
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Por último, para eliminar un contenedor, este se debe encontrar parado. Una vez que ya se 
encuentre en este estado, se lanza el siguiente comando docker rm <nombre_contenedor>. Para 
eliminar una imagen, se utiliza el comando docker rmi <nombre_imagen>. 
Una vez obtenidos los conocimientos básicos sobre Docker, se procede a la instalación de Jira. 
En la figura 4.1, se encuentran los diferentes apartados que serán necesarios realizar para tener 
la herramienta Jira accesible y operativa. 
 
Fig 4.1 Apartados a realizar durante la instalación de Jira 
Lo primero a realizar en la instalación consiste en la descarga de la imagen. Como se verá más 
adelante en los add-ons que se utilizarán, es necesario que la versión de Jira sea entre la 7.0.0-
7.12.0. Entre las versiones que ofrecen, se encuentra la versión 7.10.0, que es la que se utilizará. 
Para descargar la imagen, simplemente se ejecuta el comando docker pull ivantichy/jira:7.10.0, 
donde ivantichy/jira es el nombre de la imagen y a dicho nombre se le añade la versión que se 
quiere. 
El siguiente paso que se debe realizar consiste en crear el contenedor, para ello se ejecuta el 
comando docker run -d --name jira -p 8080:8080 -p 5432:5432 ivantichy/jira:7.10.0, mapeando 
los puertos 8080 y 5432 del contenedor a los mismos puertos de nuestro equipo, que 
corresponden con el aplicativo de Jira y su base de datos. 
Una vez realizado los dos pasos anteriores, ya se puede iniciar Jira. Como se ha mapeado el 
aplicativo al puerto 8080, simplemente se debe abrir el navegador con la siguiente dirección: 
localhost:8080. Pero, como también se ha mapeado el puerto correspondiente a la base de datos 
para poder utilizarla, se deben añadir unos cambios dentro del contenedor para permitir 
conexiones por acceso remoto. 
Para poder realizar estos cambios, lo primero que se debe hacer consiste en conectarse al 
contenedor mediante el comando docker exec -it jira bash. Una vez que se esté en el contenedor, 
los cambios a realizar consisten en descomentar la línea listen_addresses = ‘localhost’ del 














fichero postgresql.conf, y en el fichero pg_hda.conf en la configuración de conexiones IPv4 
sustituir el valor 127.0.0.1/32 por all. 
Por último, cuando ya se tienen todos los cambios realizados, se reinicia el contenedor para que 
se actualice correctamente. Para ello, se ejecuta el comando docker restart jira. 
4.1.2. Descripción de las principales características. 
Una vez que se tiene ya la herramienta instalada y operativa, es importante explicar los conceptos 
más destacados dentro de esta, para poder tener un conocimiento suficiente para utilizarla. 
a) Creación de usuarios. 
En este apartado se explica cómo la herramienta Jira gestiona sus usuarios. Jira tiene un propio 
directorio interno en el que se pueden crear usuarios para que tengan acceso a la herramienta (el 
acceso a proyectos y permisos dentro de estos se explicará más adelante). 
A parte del directorio interno de Jira, se permite la opción de crear un directorio que esté 
asociado a un LDAP. De esta forma, todos los usuarios que estén dentro de este LDAP (también 
los grupos que contenga) se darán de alta en la herramienta y obtendrán el acceso. La herramienta 
no limita a uno únicamente, por lo tanto, se puede llegar a tener varios directorios activos para 
proporcionar acceso a los usuarios. 
Para poder ver los directorios que están siendo utilizados en un momento determinado, se debe 
ir al panel de Jira Administration y seleccionar la opción User Management. 
 
Fig 4.2 Acceso a control de usuarios 
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Una vez dentro, se selecciona User directories, y ya se puede observar el directorio interno que 
tiene por defecto Jira (ya que es el único asociado inicialmente). En caso de que se quiera añadir 
un nuevo directorio, simplemente hay que seleccionar la opción Add Directory y rellenar los 
datos correspondientes.  
 
Fig 4.3 Pantalla de directorios 
Dentro de los datos a rellenar, proporcionan la opción de poner un tiempo de intervalo entre las 
sincronizaciones, pero desde la página principal de los directorios se puede forzar a una 
sincronización en el momento que se desee. 
b) Creación de grupos de usuarios. 
La herramienta Jira permite la creación de grupos de usuarios. Gracias a ello, permite asignar 
roles en función de grupos (aparte de asignar roles a usuarios individuales) lo que puede 
simplificar mucho el trabajo, ya que, si hay que asignar un rol a un número elevado de usuarios 
en distintos proyectos, añadiéndoles a un mismo grupo, se puede asignar el rol en los diferentes 
proyectos al grupo correspondiente, en vez de irlos asignado individualmente por cada usuario. 
Estos grupos pueden ser creados desde el directorio interno de la herramienta, o como se ha 
explicado en el apartado anterior, obtenerlos de un LDAP. 
El proceso para crear un grupo, al igual que para los directorios, se debe ir a User Management 
dentro del panel de Jira Administration. En esta pantalla se debe seleccionar la opción groups 
(grupos). Una vez seleccionada, mostrará todos los grupos que hay creados en ese momento con 
el número de usuarios que contiene cada uno, inicialmente solo están los grupos jira-software-




Fig 4.4 Pantalla con los grupos de usuarios 
Si se quiere crear un nuevo grupo, en add group (arriba a la derecha en la figura 4.4) se indica el 
nombre del grupo que se quiere crear y se pulsa sobre Add group. Una vez que el grupo ya esté 
creado, aparecerá en el listado de los grupos. Para añadir nuevos usuarios al grupo simplemente, 
se pulsa sobre Edit members y se añaden los usuarios que deban pertenecer. 
Para comprobar que los usuarios han sido añadidos correctamente, se debe acceder al grupo y 
pulsar sobre View Users. Entonces mostrará todos los usuarios que pertenecen al grupo 
seleccionado (la figura 4.5 muestra un grupo de prueba con el usuario administrador dentro del 
grupo). 
 
Fig 4.5 Muestra de usuarios pertenecientes a un grupo. 
c) Componentes de los proyectos. 
En este apartado se explican los principales componentes que forman la configuración de los 
proyectos. Para que la explicación quede más clara, se van a ir creando cada uno de estos 
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componentes, para más adelante, poder mostrar cómo se configuran dentro de un proyecto (sólo 
los usuarios que pertenezcan al grupo jira-administrators pueden hacerlo). 
Para ello, se debe ir al panel de Jira Administration y seleccionar la opción issues (tareas). Por 
defecto, al seleccionar esta opción ya se abre la sección de issue types (tipos de tareas). Para el 
resto de las opciones que se irán tratando en este apartado, simplemente es seleccionar la sección 
en el menú de la izquierda. 
 
Fig 4.6 Pantalla menú de administración 
• Tareas 
Para gestionar los proyectos (ya sean de desarrollo software, soporte, etc.) se crean tareas (issues) 
con las diferentes funciones a realizar (o diferentes problemas que sean reportados por los 
usuarios). Hay diferentes tipos de tareas (y se pueden crear los que se necesiten) dentro de Jira, 
pero los proyectos sólo utilizarán los que estén contenidos en el Issue Type Scheme (esquema de 
tipos de tareas) que tengan asociado. Hay dos opciones dentro de las tareas: standard (estándar) 
o sub-task (subtarea). Estándar es una tarea básica que se puede crear sin que tenga ningún tipo 
de relación con otros ya creados. La subtarea se tiene que crear dentro de una tarea de tipo 
estándar, su fin es dividir la tarea básica en tareas más pequeñas, para poder llevar una mejor 




Fig 4.7 Pantalla tipos de tareas 
En esta sección se verán los diferentes tipos de tareas que ya existen (Bug, Task, Sub-task, Epic 
y Story vienen ya creados) y los esquemas que los utilizan. Para crear un nuevo tipo de tarea, 
simplemente se debe clicar sobre Add issue type y rellenar el formulario que aparece. En este 
formulario piden indicar el nombre del tipo de la tarea, una descripción y seleccionar si es de 
tipo estándar o subtarea. 
 
Fig 4.8 Ejemplo creación de tipo de tarea 
Una vez que ya se tienen creados los diferentes tipos de tareas que se utilizarán dentro del 
proyecto, se crea el Issue Type Scheme (esquema de tipos de tareas) para poder asociarlo al 
proyecto. Este esquema lo que implica, es que el proyecto que lo tenga asignado sólo podrá crear 
tareas de los tipos que contenga el propio esquema. Para ello, se clica en la opción Issue Type 
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Scheme del menú de la izquierda. En esa pantalla, muestran los diferentes esquemas que ya han 
sido creados y los proyectos donde se están utilizando. 
Para crear un nuevo esquema de tipos de tareas, simplemente se debe clicar sobre Add issue type 
scheme y rellenar el formulario que aparece. En este formulario pide indicar el nombre del 
esquema, una descripción, si se quiere indicar un tipo de tarea por defecto (cuando se vaya a 
crear una nueva tarea en el proyecto que tenga asignado este esquema, por defecto se pondrá este 
tipo de tarea como primera opción) y proporcionan dos tablas, la de la izquierda son los diferentes 
tipos de tareas que va a contener el esquema y a la izquierda todos los tipos de tareas creados en 
el sistema. Para seleccionar los que se van a utilizar, simplemente se arrastran de la tabla derecha 
a la tabla izquierda. En este caso, se añade el tipo de tarea creado anteriormente y sub-task para 
poder mostrar más adelante la creación de una tarea de los dos tipos (estándar y subtarea). 
 
Fig 4.9 Pantalla creación esquema de tipos de tareas 
• Campos personalizados 
Los campos personalizados son los diferentes campos que van a dar más información sobre la 
tarea cuando se vaya a crear, visualizar dentro del proyecto o editar. Para poder ver los campos 
que se tienen creados se selecciona la opción custom fields. 
Cada proyecto puede utilizar los campos que necesiten, ya que también existe la opción de crear 
nuevos campos. Para ello, se debe clicar sobre Add custom field. Después, se debe selecciona el 
tipo de campo que se quiera utilizar (Jira permite elegir entre una gran variedad de tipos, por 
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ejemplo, checkboxes, dates, select list), para el ejemplo, se selecciona la opción text-field single 
line (esta opción consiste en una línea de texto a rellenar). 
 
Fig 4.10 Ejemplo selección tipo de campo 
Una vez seleccionado el tipo de campo se rellena un formulario en el que piden indicar el nombre 
del campo y una descripción. 
Cuando se crea una tarea en un proyecto, los campos pueden ser obligatorios u opcionales. Esto 
se configura desde la sección Field Configurations (configuración de campos). Si se selecciona 
esta sección se mostrarán las configuraciones ya creadas. Para crear una nueva configuración, se 
clica sobre Add field configuration y pedirán rellenar un nuevo formulario donde piden un 
nombre y una descripción. 
Una vez creado, se debe indicar que campos se quieren que sean requeridos (por defecto, los 
campos reporter y summary son siempre requeridos, ya que se debe indicar quién está creando 
la tarea y una descripción). Se va a poner el campo creado anteriormente como requerido, para 




Fig 4.11 Ejemplo selección de un campo como requerido 
Por último, Jira permite configurar a cada tipo de tarea una configuración diferente. Para ello, 
se debe ir a la sección Field configuration scheme (esquema de configuraciones de campos). Por 
defecto, Jira asigna a todos los proyectos el mismo esquema, pero no aparece vía web, por lo 
que, inicialmente no aparece ningún esquema hasta que no se comiencen a crear. 
Para crear un nuevo esquema, se repite el proceso. Se clica sobre Add field configuration scheme 
y se rellena el formulario e indicando un nombre y una descripción. Inicialmente, el esquema se 
crea poniendo a todos los tipos de tareas el default field configuration. Lo que se va a hacer es 
utilizar el tipo de tarea y el field configuration creado anteriormente. Para ello se clica sobre 
Associate an issue type with a field configuration, y se le indica la configuración deseada. 
 
Fig 4.12 Ejemplo creación esquema de configuración de campos 
Por lo tanto, si un proyecto utiliza este esquema, para el tipo de tarea Prueba utilizará el Prueba 




Fig 4.13 Ejemplo de esquema de configuración de campos 
• Pantallas 
Para seleccionar los campos que se van a mostrar cuando se vaya a crear, visualizar o editar una 
tarea se utilizan las pantallas (screens). De igual forma que en el resto de los componentes, si se 
accede a su sección, se mostrará todas las pantallas que ya están creadas. 
Para crear una pantalla, se clica sobre Add screen y se rellena el formulario con el nombre y su 
descripción. Una vez creada, hay que indicarle los campos que va a contener la pantalla, en este 
caso sólo se añade el reporter, summary y el campo creado anteriormente (ambos son requeridos, 
por lo tanto, deben estar incluidos en la screen) 
 
Fig 4.14 Ejemplo de pantalla 
De la misma forma que pasaba con los campos, también se tiene que generar un screen scheme 
(esquema de pantallas). Para crearlo, se selecciona esa opción en el menú de la izquierda y se 
clica sobre Add screen scheme. En este momento, volverán a pedir que se rellene un formulario 
indicando nombre, descripción y una pantalla por defecto (que en este caso será la creada en el 
paso anterior). 
En el esquema de pantallas se pueden poner diferentes pantallas para tres diferentes operaciones: 
crear, visualizar y editar tareas. En este caso, se va a definir que todas las operaciones utilicen la 




Fig 4.15 Ejemplo esquema de pantallas 
Por último, y repitiendo también el proceso de los campos, se puede asignar a cada tipo de tarea 
un esquema de pantallas, para ello hay que ir a la sección Issue type screen schemes (esquema 
de pantallas por tipos de tareas). Se va a crear uno, que utilice para el tipo de tarea creado 
anteriormente (Prueba) el esquema de pantallas que se acaba de crear (Prueba screen scheme) y 
para el resto de los tipos de tareas que usen el esquema por defecto. 
 
Fig 4.16 Ejemplo esquema de pantallas por tipos de tareas 
• Flujos de trabajo 
Cuando se crea una tarea dentro de un proyecto comienza en un estado inicial y va pasando por 
diferentes estados hasta que se considere que ha sido resuelta. Estos estados por los que van 
pasando las tareas, están definidos en el flujo de trabajo. Dentro de cada uno de ellos, se tienen 
los estados, que pueden ser de tres tipos: To Do (tarea que se debe realizar), In Progress (tarea 
que se está resolviendo) y Done (tarea que ha sido resuelta). 
Para realizar el cambio entre dos estados se utilizan las transiciones. Estas transiciones son 
enlaces unidireccionales entre dos estados, que permiten el paso de la tarea del estado inicial al 
estado final. Además, dentro de cada transición pueden añadirse condiciones (por ejemplo, 
obligar a que cierto campo tenga un valor), validaciones (validar que el usuario que realiza la 
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transición tenga un permiso dentro del proyecto determinado) y post-funciones (tareas que se 
realizarán al terminar la transición, por ejemplo, cambiar el valor de un campo). 
Para realizar la creación de un flujo, se debe ir a la sección Workflows del menú de la izquierda. 
Se clica sobre Add workflow y se debe rellenar el formulario indicando su nombre y su 
descripción. En la figura 4.17, se puede ver el estado inicial de un flujo una vez creado, teniendo 
únicamente un estado open que permite la creación de tareas. 
 
Fig 4.17 Ejemplo inicial flujo de trabajo 
Para añadir nuevos estados se clica sobre Add status. Para este ejemplo, se crean dos nuevos 
estados (uno por cada categoría, el estado inicial Open pertenece a la categoría To Do, se crea 
otro estado para la categoría In Progress y otro para la categoría Done). Al crear un nuevo estado, 
solicita que se rellene un formulario con el nombre del estado, una descripción y su categoría. El 
estado de la categoría In Progress se llamará Realizando issue y el estado de la categoría Done 
se llamará Issue resuelta. 
 
Fig 4.18 Ejemplo de creación de estado en un flujo 
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Una vez que ya se tienen los estados creados, se deben crear las transiciones entre los estados. 
Para ello se clica sobre Add transition, y solicita rellenar otro formulario indicando el estado 
inicial, el estado final, un nombre de transición (normalmente se le pone el nombre del estado 
final), descripción y una pantalla (esto se añade si al realizar una transición de una tarea se quiere 
que aparezca un formulario a rellenar, pero esta funcionalidad no se va a utilizar). La primera 
transición será desde el estado Open al estado Realizando issue y la segunda desde el estado 
Realizando issue al estado Issue resuelta. 
 
Fig 4.19 Ejemplo de creación de transiciones entre estados 
Una vez que se han creado las transiciones y los estados, se podrían añadir condiciones, 
validaciones y post-funciones a las transiciones, pero como se está realizando un ejemplo no se 
va a añadir nada más. Por lo tanto, en la figura 4.20 se puede observar el resultado final del flujo 
(también destacar que la categoría de los estados se diferencia por los colores: azul para la 
categoría To Do, amarilla para la categoría In Progress y verde para la categoría Done). 
 
Fig 4.20 Ejemplo final flujo de trabajo 
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Como sucedía con los campos y las pantallas, se tiene que configurar un esquema (en este caso 
se llama Workflow Scheme, esquema de flujos de trabajo) donde se puede asociar a cada tipo de 
tarea un flujo diferente. Como se realizó antes, se utiliza el flujo que se ha creado para el tipo de 
tarea Prueba, y para el resto el flujo por defecto de Jira. El proceso de creación también se repite, 
se debe ir a la sección Workflow scheme, clicar sobre Add workflow scheme rellenando el 
formulario indicando un nombre y su descripción. Por último, añadir el tipo de tarea Prueba 
asociándolo con el flujo recién creado. 
 
Fig 4.21 Ejemplo esquema de flujos de trabajo 
• Permisos 
Otro componente importante dentro de un proyecto es el esquema de permisos. Este esquema es 
el que comprueba si un usuario tiene permisos para realizar una acción, por ejemplo, crear una 
tarea, realizar transiciones, comentar una tarea, etc.  
Los permisos se pueden dar a nivel de proyecto, es decir, dentro de un proyecto hay diferentes 
roles (esto se verá más adelante) y se puede indicar, por ejemplo, que el permiso para crear tareas 
lo tengan los usuarios que tengan el rol Developer (desarrollador). También se puede dar 
permisos a nivel de grupos (como se explicó anteriormente, dentro de la herramienta se pueden 
crear diferentes grupos de usuarios) y/o usuarios individuales. Los permisos se pueden otorgar a 
diferentes roles/grupos/usuarios, es decir, se pueden otorgar los permisos a diferentes roles y/o 
grupos y/o usuarios, según como se quiera que esté configurado el proyecto. 
Para la creación de un esquema de permisos simplemente se debe ir a la sección de Permission 
schemes, crear uno nuevo rellenando el formulario indicando un nombre y una descripción. Una 




Fig 4.22 Ejemplo esquema de permisos 
• Notificaciones 
El último componente que se va a destacar dentro de un proyecto es el esquema de notificaciones. 
Este esquema es el encargado de mandar notificaciones vía mail a los usuarios que deban ser 
notificados cuando haya sucedido un evento (este evento puede ser una creación de una tarea, 
transición, comentario, etc.). 
La manera de indicar a qué usuarios debe notificar en función del evento seleccionado es igual 
que en la configuración de los permisos, es decir, se pueden poner que cuando suceda un evento 
se notifique a roles dentro del proyecto y/o grupos y/o usuarios. 
La creación de este esquema también se realiza igual que el esquema de permisos, se debe 
acceder a la sección Notification schemes, crear uno nuevo rellenando el formulario. Una vez 
que el esquema ya haya sido creado, permitirá configurarlo mostrando todos los posibles eventos. 
 
Fig 4.23 Ejemplo esquema de notificaciones 
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d) Ejemplo configuración de un proyecto. 
Una vez que se han mostrado los principales componentes de los proyectos, se realiza la creación 
de un proyecto al cual serán asignados los esquemas creados anteriormente. 
Para crear un proyecto, se debe ir al panel de Jira Administration y seleccionar la opción 
Projects. En esta ventana, se mostrarán todos los proyectos que estén creados en ese momento 
(inicialmente no hay ningún proyecto), y en la parte superior derecha proporciona la opción de 
crear un nuevo proyecto al clicar sobre Create project. 
 
Fig 4.24 Pantalla de proyectos 
A continuación, pide que sea seleccionado el tipo de proyecto que se quiere crear. Hay dos tipos 
de proyectos: software y business. Como sus propios nombres indican, los proyectos software 
son utilizados para crear proyectos relacionados con el desarrollo software y los proyectos 
business son utilizados para crear proyectos sobre negocios. En este caso, siempre se va a 
seleccionar proyectos software.  
Dentro de los proyectos software también se tienen dos opciones sobre el tipo de metodología: 
Kanban y Scrum. La elección entre estas dos opciones depende de la metodología que vaya a 
seguir el proyecto. Las principales diferencias entre ambas consisten en que el objetivo de Scrum 
es establecer un período de trabajo (entre 1 y 4 semanas) donde realizar todas las tareas 
destinadas a dicho marco, y en Kanban el objetivo es el mismo, pero siendo mucho más flexible, 
es decir, permite replantearse qué tareas deben ser realizadas, aunque sean diferentes de las 
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predefinidas anteriormente. Como se verá más adelante, todos los proyectos que se crearán son 
Kanban, ya que, parece una metodología que se puede adaptar mejor a los proyectos. 
 
Fig 4.25 Pantalla de selección del tipo de proyecto y su metodología. 
Después de seleccionar el tipo de proyecto que se va a utilizar, se debe rellenar un formulario 
donde solicitan: el nombre del proyecto, una clave del proyecto (debe ser única dentro de Jira) 
y el líder del proyecto (debe ser usuario de Jira). 
 
Fig 4.26 Ejemplo creación de proyecto 
Lo siguiente que a realizar consiste en asignar los esquemas anteriores al proyecto. Para ello, se 
debe entrar dentro del proyecto (al crear el proyecto, dirige directamente) e ir a la configuración 
de este. Inicialmente, muestra un resumen de la configuración del proyecto y en la izquierda se 
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encuentra un menú sobre el que se puede ir seleccionando el componente de la configuración 
que se quiera modificar. 
El proceso para cambiar cada uno de los componentes es el mismo para todos, por lo tanto, 
únicamente se explicará cómo realizar el cambio en uno. Lo primero es seleccionar en el menú 
de la izquierda el componente, en este caso se quiere cambiar el esquema de Issue Types. 
 
Fig 4.27 Ejemplo pantalla configuración proyecto 
Para seleccionar un nuevo esquema, se debe clicar sobre Actions y en el menú desplegable 
seleccionar Use a different scheme. En este momento, redirige a una nueva ventana en la que 
muestran todos los esquemas que hayan creados en ese momento. Lo que se debe hacer es buscar 
el esquema que se quiera asociar y seleccionarlo. 
Cuando ya se haya configurado correctamente el proyecto asignándole todos los esquemas 
correspondientes, el último paso consiste en añadir los usuarios a los roles correspondientes 
dentro del proyecto. Para ello, se selecciona Users and roles en el menú de la izquierda dentro 
de la configuración del proyecto. En esta ventana muestra los diferentes usuarios que están 




Fig 4.28 Pantalla gestión de usuarios de un proyecto 
Para añadir nuevos usuarios se clica sobre Add users to a role. Pedirá que se seleccione un 
usuario y/o un grupo de usuarios (se pueden seleccionar varios, tanto usuarios como grupos) y 
el rol al que se quiere añadir. En este caso, se añade el usuario administrador como Developer. 
 
Fig 4.29 Ejemplo asignar usuario a un rol de un proyecto 
e) Ejemplo creación de una tarea. 
Finalmente, se muestra el proceso de creación de una tarea. Para ello, desde cualquier ventana 
en la que se encuentre, en el menú que se encuentra en parte superior se puede clicar sobre la 
opción Create y aparecerá un formulario en el que se debe indicar el proyecto en el que se quiere 
crear la tarea y el tipo de tarea. En este caso, sólo aparece el tipo de tarea Prueba ya que en el 




Fig 4.30 Ejemplo creación de tarea seleccionando proyecto y tipo de tarea 
El siguiente paso muestra los campos que incluimos en la pantalla de creación en el esquema de 
campos. Los campos requeridos lo marcan con un asterisco, y en caso de no ser rellenados no 
permitirá la creación de la tarea (como se puso el campo prueba como requerido, aparece con el 
asterisco). 
 
Fig 4.31 Ejemplo creación de tarea con todos los campos correspondientes 
Una vez creada, se puede observar que se encuentra en el estado Open (siguiendo el flujo que 
tiene asignado) y que se puede realizar la transición Realizando (en el menú superior aparece 
esta opción). Si se realizara esta transición, permitiría realizar la transición Issue resuelta. Para 
la creación de una subtarea dentro de esta, se debe clicar sobre More y seleccionar la opción 




Fig 4.32 Ejemplo tarea creada 
4.1.3. Add-ons. 
Dentro de Jira se tiene la opción de instalar add-ons (plugins) que permiten añadir diferentes 
funcionalidades que inicialmente no contiene. Estos add-ons pueden ser gratuitos o de pago, 
aunque como se verá más adelante, los de pago te permiten poder probarlo mediante períodos de 
prueba gratuitos (normalmente estos periodos duran 30 días, pero pueden ser renovados un 
número determinado de veces, este número depende del creador del add-on). Para la instalación, 
se debe ir al menú Jira administration y seleccionar la opción add-ons. En la ventana a la que 
redirige, contiene un buscador con el cual se pueden encontrar los add-ons que sean necesarios. 
Para la realización de este proyecto, se han utilizado tres add-ons los cuales serán explicados a 
continuación.
 
Fig 4.33 Pantalla instalación de add-ons 
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a) Project Properties 
Este add-on permite añadir nuevas propiedades dentro del proyecto, que sean necesarias para 
llevar una mejor gestión. Para ello, se debe ir a la configuración del proyecto y en el menú de la 
izquierda seleccionar Project Properties. Para añadir una nueva propiedad, se debe clicar sobre 
el + e indicar una clave a la propiedad y el valor que deba tener. 
 
Fig 4.34 Ejemplo creación nueva propiedad del proyecto add-on Project Properties 
 
b) Scripting Suite 
Este add-on permite mediante el lenguaje de programación Jython generar métodos que 
cumplan funcionalidades que la API de Jira no contemple. Jython está basado en el lenguaje 
Python, pero permite utilizar clases de Java. Gracias a estas clases, se podrá generar una nueva 
API con funcionalidades que no estén contempladas en la de Jira. 
c) EazyBI 
Por último, está el add-on eazyBI que es el más importante de los tres. La funcionalidad que 
añade consiste en poder recolectar toda la información existente dentro de la herramienta, y con 
ella, poder generar los reportes que son el objetivo final del proyecto. Como se verá más adelante, 
también permite ampliar la información importando datos que se encuentren en bases de datos 
externas. 
Es importante destacar que permite realizar importaciones a distintas zonas de memoria que son 
independientes, estas zonas son denominadas cubos. Gracias a esto, se pueden tener diferentes 
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datos guardados en diferentes cubos, teniendo información diferente en cada uno de estos. Esto 
permite generar reportes que utilicen cubos donde se hayan realizado diferentes importaciones 
(importando datos de las bases de datos) y cubos que tengan una única importación. Como se 
verá más adelante, esto se utiliza para tener gestionado con una mayor eficiencia los datos y 
poder realizar los reportes de una manera más sencilla. 
4.2. Librerías python. 
En este apartado se explican las principales librerías de Python que han sido necesarias durante 
el desarrollo del proyecto. 
4.2.1. Librería pony. 
Pony es una librería que permite realizar operaciones sobre una base de datos utilizando la 
sintaxis de Python. Para realizar estas operaciones, lo primero que se debe hacer consiste en 
conectarse a dicha base de datos utilizando el método bind, al cual se debe indicar el tipo de la 
base de datos, su dirección, el puerto, usuario, contraseña y el nombre de la base de datos que se 
quiere utilizar. En la figura 4.35 se puede ver un ejemplo de cómo se debe realizar la conexión: 
 
Fig 4.35 Ejemplo conexión a una base de datos usando pony 
Una vez que ya se ha establecido la conexión con la base de datos, simplemente queda utilizar 
el método execute, el cuál recibe como parámetro la operación que se quiera realizar. 
 
Fig 4.36 Ejemplo de cómo realizar una operación sobre la base de datos 
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4.2.2. Librería requests. 
Esta librería permite mandar peticiones http. La necesidad de utilizar esta librería surge del uso 
de las API’s. Será necesario realizar operaciones masivas de lectura o escritura sobre Jira y 
gracias a las API’s se podrán realizar de una manera mucho más rápida y eficiente. 
4.2.3. Librería mimesis. 
Esta librería permite generar datos sintéticos (como pueden ser nombres, frases, palabras, etc.) 
en diferentes idiomas. Como se verá en el siguiente apartado, esta librería será utilizada para 
generar los nombres (de diferentes países) e identificadores de usuarios, nombres y claves de los 
proyectos y se crearán diferentes frases que serán usadas como títulos en la creación de tareas. 
4.3. Postman. 
Postman es una herramienta que permite realizar llamadas a API’s, permitiendo realizar 
peticiones de una manera rápida y sencilla. Gracias a esta herramienta, se pueden utilizar los 
métodos creados mediante el add-on Scripting Suite incluyendo como parámetro JSON los 
datos que sean necesarios para cada uno de ellos, e indicando el usuario administrador de la 
herramienta.   
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
En este apartado se explica el proceso que se ha seguido para la realización del proyecto. Lo 
primero a realizar consiste en la creación de los datos. Una vez que estén los datos ya creados, 
se transforman para que tomen valores más “reales”. El siguiente paso consiste en recoger los 
datos ya actualizados y guardarlos en una base de datos externa. Por último, se realizan los 
reportes que generarán los resultados finales. 
5.1.  Creación y actualización de datos. 
En este apartado se explican los pasos que se han seguido para la creación de los datos. Estos 
datos son los usuarios, proyectos y tareas creadas dentro de cada uno de los proyectos. 
5.1.1. Creación flujos de trabajo. 
Para dar más realismo a los resultados que se obtendrán con los reportes, se crea un flujo de 
trabajo por cada uno de los países. En dichos reportes se obtienen resultados en función de la 
categoría de los estados (Open, In Progress y Closed), pero también se podrán ver los resultados 
por los diferentes estados, independientemente de su categoría, por ello, se realiza la creación de 
los flujos de trabajos con diferentes estados (al variar el nombre se considera un nuevo estado) 
para cada uno de los países. 
En cada flujo se tendrán los siguientes estados: Abierto, En proceso, Esperando información, 
Resuelto y Cerrado, cada país con su correspondiente traducción. Las transiciones que tendrán 
serán las siguientes: 
- El estado Abierto solo estará accesible en la creación de la tarea. 
- El estado Cerrado solo estará accesible desde el estado Resuelto. 
- El resto de los estados estarán accesibles desde cualquier otro. En la transición al estado 
Resuelto, se ha añadido una postfunción que actualizará el campo Resolution a Done, ya 




Fig 5.1 Ejemplo flujo de trabajo 
Por último, se crea un esquema de flujos por cada uno de los países, poniendo como su flujo 
correspondiente por defecto. En la figura 5.2 se puede ver un ejemplo. 
 
Fig 5.2 Ejemplo esquema de flujos 
5.1.2. Creación usuarios y proyectos. 
Lo primero que se tiene que hacer consiste en crear los usuarios y proyectos que serán utilizados. 
Ya que se necesitan usuarios que realicen la creación de tareas y proyectos donde crearlas. 
Para poder tener los usuarios separados en función del país al que pertenezcan, lo primero a 
realizar consiste en que se necesita dividir los usuarios en grupos por países. Para ello, en el 
correo que tienen asignados cada uno de los usuarios, van a tener en el dominio una clave que 
identifique a qué país corresponde. Se tiene una muestra de diez países diferentes, los cuales se 

















Para facilitar la obtención de los usuarios en función del país al que pertenezcan (esto va a reducir 
bastante el trabajo), se crea un grupo por cada uno de los países. Para la creación de los grupos, 
se utilizan los módulos de python json y requests. 
El proceso consiste en recorrer una lista con el nombre de los diferentes países, y por cada uno 
de ellos realizar una llamada a la API de Jira que realizará la creación. Para este caso, es necesaria 
una llamada POST a la dirección http://localhost:8080/rest/api/2/group añadiendo en el JSON 
la siguiente entrada: {"name": “nombre del grupo"}. La nomenclatura que seguirán los grupos 
consiste en la nacionalidad añadiendo “-group”. 
Una vez que se tienen los grupos creados, el siguiente paso consiste en la creación de los usuarios 
añadiéndoles al grupo al que correspondan. En este caso, aparte de las librerías utilizadas en el 
anterior punto, también se utiliza mimesis y random. La librería mimesis permite obtener 
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nombres completos del país que se indique como parámetro, el cual se corresponden con la 
columna clave mostrada en la tabla anterior, a excepción, de México que la clave correspondiente 
es “es-mx”. 
Lo primero que se realiza es la creación de un número aleatorio entre 150 y 200 usuarios. Se ha 
decidido este rango de usuarios para obtener 15-20 usuarios de cada uno de los países, simulando 
así un posible número de empleados en un proyecto. Aunque se haya decidido utilizar esta 
cantidad, cualquier otra hubiera sido válida siempre que hubiera más de un usuario por país. Para 
la creación se utiliza la librería random, que con el método randint genera un número en ese 
intervalo. Con el número final de usuarios, se recorre un bucle con el mismo número de 
iteraciones. En cada iteración se definirá el país al que pertenece cada usuario y se dará de alta 
en Jira.  
Para definir a qué país pertenece cada usuario, se genera un número aleatorio entre 1 y 10 donde 
cada valor corresponde con un país. Una vez obtenida la nacionalidad del usuario, se genera su 
nombre con la librería mimesis indicando por parámetro la clave del país correspondiente. 
También se genera con la misma librería, un código identificador del usuario que debe ser único, 
la librería permite generar códigos de 4 dígitos, lo que debería ser suficiente para el número de 
usuarios que van a ser creados. El último dato del usuario consiste en su correo, que se formará 
con su número identificador añadiendo el string “@gmail.” y finalizando con la clave del país 
al que corresponda. Se pone un ejemplo para que quede más claro, un usuario se llama Juan 
García Fuente, cuyo identificador es 4091, su nacionalidad es española y su correo será 
4091@gmail.es. Una vez se tienen generados todos los datos del usuario, se realiza una llamada 
POST a la dirección http://localhost:8080/rest/api/2/user proporcionando como JSON la 
siguiente cadena: {“name”: “identificador del usuario”, “email”: “correo del usuario”, 
“displayName”: “nombre del usuario”}. 
Cuando el usuario ya ha sido creado, el último paso consiste en añadirle al grupo de su país. 
Como se tiene el país al que corresponde, simplemente se debe realizar una llamada POST a la 
dirección http://localhost:8080/rest/api/2/group/user?groupname=grupoCorrespondiente, 
donde grupoCorrespondiente será el grupo al que deba pertenecer. Siguiendo el ejemplo 
anterior, el grupo correspondiente sería Spain-group. El JSON que se debe proporcionar tiene 
que seguir el siguiente formato: {“name”: “identificador del usuario}. 
Lo siguiente a realizar, consiste en la creación de proyectos y para ello se vuelve a utilizar las 
mismas librerías que en los usuarios. Se realiza un bucle que recorra cada uno de los 10 países 
creando un número aleatorio entre 20 y 50 proyectos. Al igual que con los usuarios, se ha 
decidido este rango para tener una cantidad suficiente de proyectos, pero podría haber sido 
cualquier otra. Cuando se obtenga el número de proyectos a crear, se vuelve a utilizar otro bucle 
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que tenga el mismo número de iteraciones. Por cada iteración, se genera una clave para el 
proyecto con un string que contenga todas las letras del abecedario y se obtienen seis letras (la 
clave debe ser única, y con seis letras es suficiente para que no se repitan entre proyectos) 
aleatorias del mismo.  
Después de crear la clave, se debe obtener el nombre del proyecto, con la librería mimesis tiene 
un método (company) que devuelve nombres de compañías aleatorias, los nombres que se 
generan con este método, serán los nombres de los proyectos. El último paso para la creación del 
proyecto es definir el líder de este. Para ello, se tiene el país al que debe pertenecer (según la 
iteración del primer bucle) y se obtienen los usuarios que pertenezcan a dicho país. Estos usuarios 
se consiguen realizando una llamada GET a la dirección 
http://localhost:8080/rest/api/2/group/user?groupname=grupoCorrespondiente, donde 
grupoCorrespondiente será el grupo al que deba pertenecer, lo que devolverá una lista con todos 
los usuarios del país. Para obtener qué usuario será el líder del proyecto, se escoge un usuario 
del grupo aleatoriamente. Finalmente, cuando se tienen todos los datos necesarios, se realiza una 
llamada POST a la dirección http://localhost:8080/rest/api/2/project incluyendo los datos en el 
JSON: {"key": “clave del proyecto”,"name": “nombre del proyecto”, lead": “identificador del 
líder del proyecto”,"projectTypeKey": "software"}. 
5.1.3. Creación de tareas y propiedad de los proyectos. 
En este apartado se explica cómo se realiza, para cada uno de los proyectos, la creación de tareas, 
añadir la propiedad del país correspondiente mediante el add-on Project Properties, que será 
utilizada en los reportes, y asignar el esquema de flujos correspodiente a cada proyecto. 
Se va a comenzar explicando la creación de tareas. Como en el resto de las creaciones, es 
necesario utilizar las librerías requests y json, además, también se utilizarán las librerías random 
y mimesis.   
Para que las pruebas sean más realistas, se pondrá como creador de la tarea a un usuario que 
pertenezca al mismo país que el proyecto. Lo primero que se hace consiste en obtener todos los 
proyectos que han sido creados ampliando la información para obtener el líder del proyecto. Para 
ello se realiza una llamada GET a la dirección 
http://localhost:8080/rest/api/2/project?expand=lead. En este caso, no es necesario indicar 
ningún dato adicional con JSON. 
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Una vez obtenida la lista de proyectos con sus líderes, se realiza un bucle donde cada iteración 
será un proyecto. Después, se obtiene el correo del usuario líder para saber a qué país pertenece. 
Para conseguir dicho correo, se realiza una nueva llamada GET a la dirección 
http://localhost:8080/rest/api/2/user?key=identificadorUsuario, donde identificadorUsuario es 
el identificador del líder del proyecto obtenido en el paso anterior. Con esto, se obtienen los datos 
del usuario y se puede comprobar el país al que pertenece gracias a su correo. Una vez obtenido 
el país correspondiente, se recupera la lista de usuarios que pertenezcan al mismo país, esto se 
consigue al realizar una llamada GET con la dirección 
http://localhost:8080/rest/api/2/group/user?groupname=grupoCorrespondiente, donde 
grupoCorrespondiente será el grupo del país. 
Se crearán tareas de todos los tipos que contiene el esquema básico: Story, Bug, Task, Epic y 
Sub-task, pero para las tareas que sean Epic y Sub-task es necesario añadir unos parámetros 
diferentes, por eso, se tiene que realizar el mismo proceso (cambiando los parámetros 
correspondientes) en tres ocasiones diferentes. Primero se explica el proceso independientemente 
del tipo de tarea que se vaya a crear. Dentro de cada iteración para cada uno de los proyectos, se 
genera un número aleatorio en función del tipo de tarea, que será el número de tareas que se 
crearán de este tipo. En este punto se utiliza un nuevo bucle con las mismas iteraciones que el 
número de tareas generado. Dentro de cada iteración se debe proporcionar el título que tendrá 
cada tarea. Este título se genera a través de la librería mimesis, con el método Text.title(). 
Después, se realiza una llamada POST a la dirección http://localhost:8080/rest/api/2/issue 
añadiendo con el JSON los parámetros correspondientes al tipo (esto será explicado durante este 
apartado). 
A continuación, se detallan los parámetros que necesitan cada tipo de tareas, como se ha 
comentado antes, se puede dividir en tres grupos: tareas básicas (Story, Bug, Task), tareas épicas 
y subtareas. Para las básicas, se crearán entre 20-50 tareas, este valor se decide aleatoriamente. 
También se decidirá aleatoriamente cuál de los tres tipos de tareas es el seleccionado, por lo 
tanto, entre las que pueden crearse dentro de este grupo, el tipo final (Story, Bug o Task) al que 
pertenezcan se escoge aleatoriamente. Los parámetros que se deben indicar en el JSON para crear 
la tarea se encuentran en la siguiente cadena: {“fields”: {“project”: {“key”: “clave del 
proyecto”}, “summary”: “título de la tarea”, “issueType”: {“name”: “nombre del tipo de la 
tarea” }}}.  
Para las tareas de tipo épicas, las diferencias (a parte del nombre del tipo de la tarea) consisten 
en que se crearán entre 10 y 25, se debe añadir un nuevo campo para dar título a la épica, por lo 
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tanto, simplemente se añade el campo (en este proyecto corresponde con customfield_10104) y 
el título correspondiente.  
Por último, las subtareas necesitan una tarea donde crearse, por lo tanto, aparte de cambiar el 
nombre del tipo de tarea y que se crean entre 10-25, se añade al JSON lo siguiente: 
"parent":{"key": “clave de issue”}, donde la clave de tarea será la clave de la última tarea que 
se haya creado del primer grupo. Como conclusión, se genera entre 20 y 50 de tipo Story, Bug o 
Task, entre 10 y 25 de tipo Epic y entre 10 y 25 de tipo Sub-task por cada uno de los proyectos. 
La asignación de los esquemas de flujos a los proyectos correspondientes es una tarea importante 
porque cuando se realicen las transiciones de las tareas, detallado en el apartado 5.1.4, se irán 
realizando en función del nombre de estas, teniendo en cuenta el país al que pertenece el 
proyecto. Si el flujo que tiene asignado no corresponde con el del país al que pertenezca el 
proyecto, los nombres de las transiciones no serán los esperados y provocará que falle la 
ejecución. Este proceso se podía haber realizado con el flujo por defecto, pero como se ha 
comentado anteriormente, se utilizan los flujos creados para dar más realismo a los datos. La API 
de Jira no cubre estos casos, por ello, se utiliza el add-on Scripting Suite que permite crear 
nuestros propios métodos. 
Lo primero que contiene cada uno de los métodos que se desarrollan en este add-on consiste en 
una llamada al método checkUser. Este método lo proporciona el mismo add-on y comprueba 
que el usuario que quiere realizar los cambios tiene los permisos necesarios para hacerlo. 
Para este caso se necesitan recuperar todos los proyectos y todos los esquemas de flujos, para 
ello, Jira tiene unas clases en Java que permiten obtenerlos. Importando la clase 
com.atlassian.jira.component, se puede obtener el gestor de proyectos projectManager, con este 
gestor utilizando el método getProjects, devuelve todos los proyectos existentes. Del mismo 
modo, existe un gestor de esquemas de flujo que permite, indicando el nombre como parámetro, 
obtener cada uno de los esquemas. Si se realiza un bucle recorriendo todos los proyectos, 
utilizando la clase com.atlassian.jira.component, el método getProjectLead que recibe como 
parámetro un proyecto y devolverá líder del proyecto.  
Una vez obtenido el líder, se puede conseguir a que país pertenece dicho usuario. Para ello se 
utiliza la clase com.atlassian.jira.user con el método getEmailAddress, que recibe como 
parámetro el usuario y devuelve su correo. Como se ha hecho anteriormente, con su correo se 
obtiene a que país corresponde. Si en el método que se está realizando, recibimos un JSON que 
indique la correspondencia entre el país y el esquema, ya se puede obtener el esquema 
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correspondiente. Con el gestor de esquemas de flujos se obtiene el esquema utilizando el método 
getSchemeObject y pasando como parámetro el nombre del esquema. Una vez que ya se ha 
obtenido el esquema, simplemente se debe asignar al proyecto, pero antes de esto, se debe 
eliminar el esquema que tiene actualmente asignado. Estas operaciones se realizan con el gestor 
de flujos de trabajo mediante los métodos removeSchemeFromProject (con el nombre del 
proyecto como parámetro) y addSchemeToProject (con el proyecto y el nombre del esquema de 
flujos como parámetros). 
Para finalizar este apartado, queda por añadir a cada uno de los proyectos una propiedad que 
corresponderá con el país al que pertenece el proyecto. Esta propiedad será añadida con el add-
on Project Properties y permitirá diferenciar los proyectos por países. 
Los primeros pasos que seguir consisten en repetir las dos primeras llamadas GET que se han 
realizado para la creación de tareas. Estas llamadas proporcionan los diferentes proyectos, 
indicando quién es el líder del proyecto, y dentro del bucle que se realiza sobre estos proyectos, 
se obtienen los datos sobre su líder.  Una vez con estos datos, es necesario determinar el país al 
que pertenece en función del correo del usuario como se ha hecho anteriormente. Lo último a 
realizar, consiste en realizar una llamada GET a la dirección 
http://localhost:8080/rest/projectproperties/1.0/property/add proporcionando en el JSON los 
siguientes parámetros: {"projectKey": “clave del proyecto”, "propertyKey": “nombre de la 
propiedad”, "propertyValue": “valor de la propiedad”}, dónde la clave del proyecto consiste 
en la clave del proyecto que corresponda con la iteración que se está realizando, nombre de la 
propiedad, que va a tener el valor constante “country”, y valor de la propiedad que será el país 
que se haya obtenido del correo del usuario. 
5.1.4. Realización y modificación de las transiciones de las tareas. 
Una vez que ya se tienen todos los datos creados, el siguiente paso consiste en que las tareas 
realicen todas las transiciones posibles, modificando el tiempo en el que se creó y los tiempos en 
los que se realizan dichas transiciones, para obtener unos datos que poder analizar. 
Primero se trata el cambio de la fecha de creación, esto se puede hacer de dos maneras: 
modificando el valor directamente en la base de datos o utilizando el add-on Scripting Suite que 
permite generarnos nuestros propios métodos, ya que, la API de Jira no proporciona esta 
funcionalidad. Para este caso, se realiza utilizando el add-on, pero para el resto de las 
modificaciones se hará modificando el valor en la base de datos para probar las dos opciones. 
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Lo primero que se necesita para cambiar la fecha inicial de las tareas, son las propias tares. Para 
ello, con la clase com.atlassian.jira.issue.IssueManager se obtiene el gestor de tareas con el 
método getIssueManager. Después, se realiza un bucle donde cada iteración será un proyecto, 
volviendo a utilizar el gestor de proyectos para obtener cada uno de ellos. En cada proyecto, se 
deben obtener todas las tareas, esto se realiza con su gestor llamando al método 
getIssueIdsForProject proporcionando como parámetro el proyecto que corresponda a cada 
iteración. Una vez obtenida la lista de todas las tareas, se realiza un bucle para recorrerlas. Por 
último, se debe obtener la fecha de creación de cada una de las tareas y modificar el día y el mes. 
Para obtener la fecha de creación, con el gestor se utiliza el método getIssueObject 
proporcionado la tarea actual por parámetro. Una vez obtenido el objeto, con la clase 
com.atlassian.jira.issue y el método getCreated se obtiene su fecha de creación. Con la clase 
random se selecciona un mes de principio de año (enero - abril) y un día del mes dentro del rango 
correspondiente y se actualiza su fecha con estos valores. 
Para finalizar con la realización de transiciones, queda describir cómo se realiza cada una de las 
transiciones en las tareas y como se modifica su fecha de actualización, necesario para tener 
datos válidos en los resultados. Se comienza recogiendo todas las tareas, para ello primero se 
recorren todos los proyectos, de la misma manera que hicimos para realizar su creación, con una 
llamada GET a la dirección http://localhost:8080/rest/api/2/project?expand=lead. Con el 
resultado de esta llamada, se realiza un bucle donde cada proyecto es una iteración. En este 
momento se vuelve a obtener la nacionalidad del país a través del correo del líder del proyecto, 
como se ha realizado en otras ocasiones, y se obtienen todas las tareas del proyecto a través de 
otra llamada GET a la dirección 
http://localhost:8080/rest/api/2/search?jql=project=projectKey&maxResults=100, donde 
projectKey es la clave del proyecto de cada iteración, y se añade que proporcione un máximo de 
100 resultados, ya que, es el máximo de tareas que se pueden obtener en un proyecto (esto se 
limitó durante la creación de tareas) y se realiza un bucle para recorrer cada una de ellas. 
Para conocer ahora que transiciones puede realizar, se utiliza una nueva llamada GET a la 
dirección http://localhost:8080/rest/api/2/issue/ssueKey/transitions, donde issueKey es la clave 
de la tarea de cada iteración. En este punto, se realiza un nuevo bucle sobre las transiciones 
obtenidas. Cabe destacar, que como en los flujos que se han creado, la transición al estado 
Cerrado sólo se puede hacer desde el estado Resuelto, esta transición no estará en el resultado. 
Por lo tanto, cuando se hayan realizado las transiciones (la tarea quedará en el estado Resuelto) 
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se debe repetir la llamada para obtener esta transición y limitar el proceso comprobando que sólo 
se realiza esta transición. 
Para realizar cada una de las transiciones, simplemente se realiza una llamada POST a la misma 
dirección, indicando mediante el JSON los siguientes parámetros: "transition": {{"id": “id de la 
transición” ,"historyMetadata": {"actor": {"id": “identificador del usuario”,"displayName": 
“nombre del usuario”}}}, dónde el id de la transición se obtiene de la transición que se está 
iterando, y los datos sobre el usuario es para indicar que usuario realiza la operación, como se ha 
obtenido la nacionalidad del proyecto, simplemente se selecciona un usuario aleatoriamente de 
los que pertenezcan al grupo de este país, cuyo proceso es el mismo que se realizó para decidir 
quién es el líder del proyecto durante la creación del mismo. 
Una vez se han realizado cada una de las transiciones, lo siguiente a realizar consiste en cambiar 
la fecha en la que se han realizado dichas acciones. Anteriormente, se ha explicado que este 
cambio se puede hacer sobre la base de datos o creando un nuevo método, en este caso, se 
realizará sobre la base de datos utilizando para ello la librería pony. El proceso que debe seguir 
aquí es similar que, al cambiar la fecha de creación, por lo tanto, lo primero es realizar la 
conexión a la base de datos de Jira. Para esta conexión, se debe indicar como parámetros el tipo 
de base de datos, usuario y contraseña administrador de la base de datos, el host donde se 
encuentra, el nombre de la base de datos y el puerto.  
Después, se deben obtener todas las transiciones realizadas de cada tarea, y a partir de la fecha 
de creación que tengan cada una de ellas ir cambiando la fecha de la transición. Por lo tanto, se 
debe tener en cuenta que se sigue en el bucle que recorre cada uno de los proyectos, lo primero 
que se hace es obtener todas las tareas mediante la consulta select * from public."jiraissue" where 
"project"=”idProyecto”. Se recorre ahora todas las tareas con un bucle, y se realiza una nueva 
consulta para obtener las transiciones de cada tarea, para ello se utiliza la siguiente consulta select 
* from "changegroup" where "issueid"=”idIssue”, donde idIssue es la tarea correspondiente a 
cada iteración.  
Como ya se han obtenido todas las tareas, se puede conseguir la fecha de creación de cada tarea 
y se va ampliando la fecha de actualización de las transiciones con un número aleatorio entre 5 
y 20 días, tamaño estimado que puede tardar en realizar cada transición. Es importante realizar 
las comprobaciones del mes y el día que se va actualizando, para no caer en ningún error al 
calcular la nueva fecha. Una vez que se ha calculado la nueva fecha, se utiliza la siguiente 
consulta para que se actualice correctamente {update public."jiraissue" set "resolutiondate"={ 
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“nueva fecha calculada” } where "issuenum"= “clave de la issue”}. Además, para dotar de una 
mayor realidad al proyecto, se modifica el creador de la tarea. Para ello, se obtiene un usuario 
del grupo correspondiente (proceso ya explicado anteriormente) y se realiza una llamada PUT a 
la dirección "http://localhost:8080/rest/api/2/issue/issueKey", donde issueKey es la clave de la 
tarea que se esté modificando, y se aporta como parámetro un JSON con la siguiente cadena: 
{"fields": { "reporter":{"name":”identificador del usuario”}}}. 
5.2. Exportación de datos. 
Cuando ya se han realizado todas las creaciones y modificaciones sobre los datos, hay algunos 
que el add-on eazyBI no recoge automáticamente, por ejemplo, si se quiere conocer a qué país 
pertenece un usuario, no hay forma de saberlo al generar el reporte. Para cumplir esta 
funcionalidad, se van a guardar los datos en una nueva base de datos que se crea dentro del 
servidor PostgreSQL de Jira para que pueda recoger los datos que sean añadidos. Los datos que 
se van a añadir son: usuarios y país al que pertenecen, proyectos y país al que pertenecen. Para 
realizar esta operación, se utiliza la librería pony. 
Para crear una nueva base de datos se tiene que entrar dentro del contenedor con el comando 
docker exec -it jira bash. Una vez dentro, hay que logarse con el usuario postgres y crear una 
nueva base de datos. 
Para la exportación de los usuarios se comienza creando dos conexiones, para ello se utiliza el 
método bind de la librería pony, con la base de datos de Jira y la nueva que ha sido creada. El 
proceso de conexión es el mismo que el que se ha realizado antes para la conexión a la base de 
datos de Jira. Además, para la conexión a la nueva base de datos, se añade una opción que 
permitirá la creación de tablas en caso de que no existan. Esto se permite con el método 
generate_mapping añadiendo el parámetro create_tables=True. 
El siguiente paso consiste en crear la clase (tabla) donde se deben guardar los datos. En este caso 
se crea una clase con tres atributos: identificador del usuario, país al que pertenece y un atributo 
que siempre tendrá valor 1 (en el apartado siguiente, generación de reportes, se explica la 
necesidad de este atributo). 
El último paso consiste en obtener los datos y guardarlos en la base de datos. Para ello se realiza 
una consulta a la base de datos de Jira para obtener los identificadores de los usuarios y su correo. 
La consulta es la siguiente: SELECT user_name, email_address FROM cwd_user. Al realizarla, 
devuelve un cursor que se puede ir recorriendo con un bucle, cada iteración será un usuario con 
su identificador y correo. Para cada usuario, se comprueba el dominio de su correo para conocer 
el país al que corresponde, como se ha explicado anteriormente, al final del correo se obtiene la 
clave del país al que pertenece. Cuando se haya obtenido ya el país, simplemente se tiene que 
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guardar el usuario dentro de la base de datos, gracias a la librería, esto se realiza llamando al 
constructor de la clase y asignando los valores correspondientes a los atributos. Un ejemplo, se 
tiene un usuario “0412” con correo “0412@gmail.es”, los valores que se deben proporcionar a 
los atributos de la clase serían: identificador=0412, país=Spain y atributoValor=1. 
El proceso para los proyectos es muy parecido, hay que volver a crear las conexiones y la clase 
(tabla) correspondiente. En este caso, se tendrá la clave del proyecto, país y el atributo con valor 
a 1. Gracias al add-on Project Properties, simplemente se realiza una consulta a su tabla dentro 
de la base de datos de Jira, SELECT * FROM “A0_DB4848_PROJECT_PROPERTY_AO”, y 
se obtendrá la clave del proyecto y el país al que pertenece. La consulta vuelve a devolver un 
cursor que si se itera con un bucle se va recorriendo todos los proyectos con su correspondiente 
país. Para guardar estos valores en la base de datos, al igual que con los usuarios, se llama al 
constructor de la clase proporcionando a los atributos sus valores correspondientes. 
5.3. Creación de reportes. 
En este apartado se explica todo el proceso necesario para la creación de reportes, utilizando para 
ello el add-on eazyBI. 
5.3.1. Importación de datos. 
En este apartado se explica cómo configurar el add-on eazyBI para que recoja los datos 
necesarios para después generar los reportes. 
El primer paso que se realiza en eazyBI cuando se inicia por primera vez, consiste en conectarlo 
con la aplicación de donde debe recoger los datos. Como se puede ver en la figura 5.3, 
proporciona cuatro posibles opciones conexiones: Jira, a través de consultas a API’s, a una base 
de datos o importando una conexión que ya haya sido utilizada. En este caso se selecciona Jira. 
Cabe destacar que proporciona la opción de programar una importación automática, pero en este 
proyecto no se va a realizar. 
 
Fig 5.3 Selección de la conexión para importar datos al eazyBI 
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Ahora que ya se tienen los datos sobre todos los proyectos y tareas importados en eazyBI (cada 
creación o modificación realizada después, no se verá reflejada hasta que se realice una nueva 
importación), se debe añadir los datos que han sido exportado a las bases de datos: proyectos y 
usuarios y sus países correspondientes. 
Los datos exportados sobre los proyectos van a ser importados sobre dos cubos diferentes, ya 
que, para los reportes se necesita utilizar datos propios de Jira y estos se encuentran en el cubo 
de issues, y un nuevo cubo que se crea para generar reportes exclusivos sobre estos datos. 
Respecto a los datos exportados sobre los usuarios, se importan en un cubo separado. Para 
realizar estas importaciones, se debe crear una nueva fuente de aplicación y seleccionar la opción 
de la base de datos. 
Para realizar la importación de los proyectos, se debe rellenar un formulario donde se indica el 
tipo de base de datos, su localización, el puerto al que responde, el nombre de la base de datos, 
usuario y contraseña con permisos y la consulta a realizar. En este proyecto, el tipo de base de 
datos es PostgreSQL, se encuentra en localhost, respondiendo en el puerto 5432, el nombre de 
la base de datos es automation, el usuario es postgres y la consulta que se realiza para este caso 
es select * from projects;. También se pueden programar importaciones automáticas, pero no es 
algo que se esté considerando en este proyecto. 
 
Fig 5.4 Importación al eazyBI de los datos de proyectos desde la base de datos 
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Ahora se debe indicar a qué corresponde cada una de las columnas resultantes de la consulta 
anterior. Para poder explicarlo mejor, se van a tener resultados en la consulta. Como se puede 
ver en la figura 5.5 se tienen tres columnas, en la primera se tienen las claves de los proyectos, 
en la segunda el país al que pertenece y en la tercera una variable auxiliar que sirve para ponderar 
el valor de cada fila, como todas tienen el mismo valor, será siempre 1. También se debe 
seleccionar el cubo donde se importan los datos, primero se hará en un cubo nuevo que recibe el 
nombre de projects. 
 
Fig 5.5 Importación de los proyectos al cubo projects 
Se puede observar que solicitan indicar el tipo de dato que contiene cada columna y, además, la 
dimensión a la que debe pertenecer. Como se está configurando en un cubo nuevo, se pueden 
crear nuevas dimensiones para las dos primeras columnas, y en la tercera se utiliza la dimensión 
Measures y se le otorga como nivel el valor value. Una vez mapeado cada columna con su 
dimensión correspondiente, se termina el proceso de importación. 
Para realizar la importación sobre el cubo de issues, el primer formulario se debe rellenar con 
los mismos datos, y la diferencia, será el cubo y las dimensiones a las que se mapea cada 
columna. En este caso, todas las columnas tendrán la misma dimensión, project y dentro de esta 
project también, esto es debido a cómo gestiona el add-on los proyectos. Sin embargo, en 
opciones avanzadas cada uno recibe valores diferentes. La primera columna corresponde con 
Key column (valor ya generado por la primera importación de datos de Jira), la segunda obtiene 
el valor país (este valor se proporciona nuevo simplemente para conocer a qué dato corresponde) 
 61 
 
y la tercera obtiene el valor Paises (este valor no es importante, ya que, simplemente es por la 
forma de calcular los pesos de la herramienta). 
 
Fig 5.6 Importación de los proyectos al cubo issues 
Y la última importación corresponde con los usuarios. El formulario inicial es el mismo que los 
dos anteriores, cambiando la consulta que realiza, que en este caso es select * from userjira;. 
Esta importación se realiza en un nuevo cubo al que se denomina users, por lo tanto, las 
dimensiones a las que se mapean las diferentes columnas serán nuevas. En la figura 5.7, se puede 
observar que sigue el mismo proceso que la primera importación cambiando la primera columna. 
 
Fig 5.7 Importación de los usuarios al cubo users 
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5.3.2. Creación reportes. 
Una vez que ya se han importado todos los datos, sólo queda generar los reportes. El objetivo 
final de este proyecto consistía en crear los reportes que sean convenientes para después generar 
KPI’s con el fin de poder llevar una mejor gestión de los proyectos. En este caso, las KPI’s que 
se van a generar consisten en comprobar si se están realizando las tareas en el tiempo estimado. 
Respecto a los reportes que se van a crear, se ha decidido generar tres tipos: el primero consiste 
en una gráfica que muestre los usuarios que hay en la herramienta por cada país, el segundo 
consiste en otra gráfica que muestre los proyectos que hay por cada país (estos dos son para 
utilizar los datos importados de las bases de datos externas) y el tercero, el más importante, 
consiste en obtener los tiempos medios que han tardado en pasar por cada una de las categorías 
de los estados (Open, In Progress y Done) en función del tipo de tarea, proyecto y del país. Con 
este tercer reporte será con el que se traten las KPI’s. Es importante destacar que, cuando se 
realiza una importación se actualizan estos reportes, si no se realizarán estas importaciones, no 
se actualizarán. 
Para realizar el reporte sobre los usuarios que utilizan la herramienta se debe utilizar el cubo de 
users que se ha creado en el apartado anterior. En este caso se selecciona que sea de tipo bar, 
para que muestre un gráfico con los resultados. Al crear un reporte se puede colocar las diferentes 
dimensiones para que aparezcan en las filas (rows), columnas (columns) o para que se filtren los 
resultados por esa dimensión (pages). En este caso, como se quiere que en la gráfica aparezca el 
número de usuarios por países, se debe poner en las filas la dimensión country y en las columnas 
measures. En las filas se pone la dimensión country porque en la importación que se hizo 
anteriormente, se mapeó a dicha dimensión la columna donde se indica a qué país corresponde 
cada usuario. En las columnas se debe indicar la dimensión measures, ya que, en ella se 
proporciona el peso que tendrán cada una de las filas para que pueda realizar la suma final, como 




Fig 5.8 Gráfica generada para obtener el número de usuarios por país 
El siguiente reporte que se genera consiste en la gráfica del número de proyectos por países. El 
proceso para generarlo es el mismo que en los usuarios, con la diferencia de que en este caso se 
selecciona el cubo projects y en las filas la dimensión país. 
 
Fig 5.9 Gráfica generada para obtener el número de proyectos por país 
Ahora se tratan los reportes que mostrarán el tiempo promedio que han tardado en pasar por cada 
una de las categorías de los estados (Open, In Progress y Done) en función del tipo de tarea, 
proyecto y del país. Es importante destacar que estos reportes se van a realizar sobre el cubo 
issues. Primero se realiza un reporte que contenga a todos los proyectos independientemente de 
los países a los que pertenezcan. Para ello, en las filas se pondrán las dimensiones proyects e 
issue types, se añade issue types para que también se pueda ver información en función del tipo 
de la tarea. En las columnas se pondrá la dimensión measures y transition status. Dentro de 
measures, en calculated members (miembros calculados) se selecciona la opción Average days 
in transition status (Promedio de días en estado de transición), y en transition status en All 
hierarchy level members (Todos los miembros de nivel jerárquico) se selecciona la opción 
Category. La primera selección proporciona los tiempos promedios que han estado las tareas por 
los diferentes estados del flujo de trabajo y la segunda divide estos datos en función de la 
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categoría del estado (Open, In Proggress y Done). Para facilitar su comprensión, se va a añadir 
una imagen (figura 5.10) ya con resultados. 
 
Fig 5.10 Generación reporte de tiempos para todos los proyectos 
Una vez realizado el reporte para todos los proyectos, se genera uno por cada país, por lo tanto, 
se tendrán otros diez reportes. La única diferencia entre los reportes para un país y el reporte 
general consiste en la opción que se selecciona en la dimensión projects. En el reporte general, 
por defecto está seleccionado la opción All projects, pero como se quiere filtrar por países, se 
tiene que añadir una nueva opción para seleccionar dicho país. Para ello, se realizó la importación 
de los proyectos con su respectivo país a este cubo. Si se selecciona la opción Calculated 
members dentro de la dimensión projects, se puede crear un nuevo miembro a seleccionar. A 
continuación, se puede ver el ejemplo para seleccionar como país España. 
 
Fig 5.11 Ejemplo definición del miembro España 
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Simplemente en el código se indica que la variable país que se encuentra dentro de 
Project.Project (esto viene dado por la importación del apartado anterior, se recuerda que la 
columna que contenía los países para cada uno de los proyectos, la incluimos dentro de proyect, 
proyect y se le nombro como país) sea igual a “Spain” para este caso, para el resto, simplemente 
se debe indicar el país correspondiente. Por último, sólo queda seleccionar esta nueva opción 
creada y ya se obtendría el reporte para los proyectos que sean de España. Este proceso se debe 
repetir para cada uno de los países. De nuevo, se vuelve a mostrar una imagen (figura 5.12) con 
datos para que se pueda facilitar su comprensión. 
 
Fig 5.12 Generación reporte de tiempos para los proyectos de España 
5.4. Conclusiones del desarrollo. 
Para finalizar el desarrollo del proyecto se van a comentar a las conclusiones que se han obtenido 
durante este proceso. Se han realizado llamadas a la API de Jira para realizar la creación de 
grupos, usuarios, proyectos y tareas. También se han creado otros métodos para cumplir 
funcionalidades que no contenía, como son, la modificación de las fechas sobre las tareas (fecha 
de creación y fechas de transiciones) y asignar a cada proyecto su flujo correspondiente. Estas 
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modificaciones se han realizado de dos formas diferentes, utilizando clases de Jira o realizando 
las modificaciones sobre la base de datos. 
Una vez todos los datos han sido creados y modificados, se ha realizado la exportación de los 
datos que el add-on eazyBI no hace de forma directa, estos datos consisten en la nacionalidad de 
cada uno de los usuarios y proyectos.  
Por último, se han creados los reportes que mostrarán los resultados finales sobre los que se 





En este apartado se realizan las pruebas para comprobar que el proceso explicado en el apartado 
anterior funciona correctamente. Esta comprobación se realiza en tres fases, en la primera se 
realiza todo el proceso de ejecución de los scripts, limitando a que se cree un único proyecto por 
cada uno de los países. Una vez, generado todos los datos dentro de Jira, se comprobarán los 
reportes generados en eazyBI, lo cual, permitirá comprobar que en efecto ha funcionado todo 
correctamente y se tratarán los KPI’s. Por último, se repetirán las ejecuciones (sin limitar el 
número de proyectos) y se comprobarán los resultados generados por los reportes. En la figura 
6.1 se encuentran definidas cada una de las fases: 
 
Fig 6.1 Fases de la experimentación 
6.1. Primera fase. 
Esta primera prueba se realiza para poder ir comprobando cómo se van ejecutando correctamente 
todos los scripts, mostrando los resultados generados. Se ha decido realizar las pruebas así, ya 
que, se muestra de una manera más sencilla (al tener menos cantidad de proyectos). 
Lo primero que se debe ejecutar es el script encargado de realizar la creación de los grupos. Este 
proceso solo se realiza para la primera fase, ya que, los grupos (uno por cada uno de los países 
que están siendo utilizados) se mantienen los mismos independientemente de las ejecuciones que 
se realicen. 
Para comprobar que todo funcionó correctamente, simplemente se debe ir a ver los grupos y 
asegurarse de que existen los grupos que se querían crear. 
Fase 1: creación y 
modificación de datos 
limitando número de 
proyectos por países
Fase 2: actualización 
de los reportes y 
generacíon de KPI's
Fase 3: repetición de 
las dos anteriores 
fases sin limitación 





Fig 6.2 Comprobación grupos de usuarios creados 
El siguiente paso que se debe realizar consiste en crear los usuarios. Para esta prueba se realiza 
una pequeña modificación en el código para que únicamente cree dos usuarios por cada uno de 
los países. Como se ha comentado en la explicación del script, una vez que los usuarios han sido 
creados, son añadidos al grupo que corresponden, por lo tanto, se puede comprobar el correcto 
funcionamiento observando la misma imagen anterior (figura 6.2) pero actualizada (figura 6.3). 
 
Fig 6.3 Comprobación usuarios creados y añadidos a los grupos de la primera fase 
El siguiente paso que se debe realizar consiste en la creación de proyectos. Para esta prueba, se 
ha decidido crear un único proyecto por país. Para limitar la creación, simplemente se modifica 
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el script comprobando si cada uno de los países ya tiene un proyecto creado. Para comprobar si 
efectivamente ha funcionado bien, cada proyecto creado tiene que tener un líder de un país 
diferente (como se ha comentado anteriormente, se sabrá a qué país corresponde un usuario por 
el dominio de su correo). 
La mejor forma de saber si la ejecución ha ido correctamente sería ver los reportes del eazyBI en 
los que se muestran los proyectos actuales (esto se realizará en el siguiente apartado) o 
comprobando una propiedad que será añadida en los proyectos (utilizando el add-on Jira 
Properties) para conocer a qué país pertenecen, como el siguiente paso realiza esto último, se 
pasa a la siguiente prueba donde se podrá comprobar que han funcionado ambas ejecuciones. 
Una vez que se ha lanzado el script encargado de crear las propiedades, si se accede a las 
propiedades que añade el add-on (anteriormente se ha explicado el add-on y cómo acceder a las 
propiedades) se podrá ver el país al que corresponde el proyecto. Para asegurar que todo ha ido 
bien, se compara este valor con el dominio del correo correspondiente al líder del proyecto. 
 
Fig 6.4 Usuario líder del proyecto 
 
 
Fig 6.5 Propiedad país del proyecto 
En las dos imágenes anteriores se puede comprobar que el funcionamiento ha sido correcto. El 
líder del proyecto es de Brasil y el valor de la propiedad añadida es Brasil. 
El siguiente paso que se debe realizar consiste en asignar a cada proyecto el esquema de flujo de 
trabajo correspondiente en función del país. Para ello se realiza una llamada desde Postman al 
método workflow dentro del add-on Scripting Suite. 
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La comprobación se basa, en acceder dentro de un proyecto y comprobar el esquema que tiene 
asociado y ver si corresponde con el país al que pertenece (se va a utilizar el mismo proyecto 
que en la prueba anterior, por lo tanto, el país debe ser Brasil). Como se puede ver en la figura 
6.6, se ha asignado el esquema correctamente. 
 
Fig 6.6 Comprobación esquema correctamente asignado 
Una vez que se tienen los proyectos correctamente configurados, lo siguiente a realizar consiste 
en la creación de tareas, para ello se ejecuta el script encargado de su creación. Para comprobar 
su funcionamiento, se verán las tareas que tiene un proyecto (inicialmente los proyectos no tienen 
creadas ninguna tarea). 
 
Fig 6.7 Comprobación creación tareas 
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Cómo se ha explicado anteriormente, se necesita cambiar la fecha de creación de las tareas, para 
ello es necesario utilizar Postman para la llamada al método issue que también se encuentra 
dentro del add-on Scripting Suite.  
Para finalizar el tratamiento con las tareas, lo que se debe hacer es realizar las transiciones 
posibles por cada tarea, cambiando la fecha en la que se realiza. Si se vuelve a ver la tarea 
anterior, se puede comprobar como la tarea ha ido recorriendo todos los estados hasta llegar al 
estado final (ya que se encuentra resuelta) y que la fecha de creación y en la que se realiza estas 
transiciones ha sido modificada correctamente (se puede ver en la fecha de resolución de la 
tarea). 
 
Fig 6.8 Comprobación modificaciones de fechas y transiciones realizadas 
Una vez llegados a este punto, ya se habrá terminado de crear y modificar los datos. Lo último a 
realizar consiste en guardar en las bases de datos, tal como se explicó anteriormente, los datos 
proporcionados por Jira Properties.  
6.2. Segunda fase. 
En este apartado se comprueban los resultados obtenidos en los reportes. Una vez que ya se ha 
realizado la ejecución de los scripts, al actualizar los datos importados al eazyBI, se actualizarán 
los reportes con los nuevos datos que han sido generados. 
Primero, se constata que el script de creación de usuarios genera los resultados esperados. Como 
se ha comentado anteriormente, se han creado dos usuarios por cada uno de los países, además 
del usuario administrador que ya existe con anterioridad. Para esta prueba, se utiliza la gráfica 
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de usuarios, en la que obtienen los mismos resultados en todos los países a excepción de España 
que tendrá uno más (este usuario corresponde con el usuario administrador de la herramienta). 
 
Fig 6.9 Resultados obtenidos usuarios por país en la segunda fase 
Después, se pasa a comprobar para cada uno de los diez países los tiempos promedios obtenidos 
para los tres posibles estados (Open, In Progress y Done) en función del tipo de tarea y del 
proyecto. Para ello, se muestra únicamente una tabla correspondiente a un país, el resto de las 
tablas estarán incluidas en el anexo. 
 
Fig 6.10 Resultados obtenidos sobre el tiempo promedio para Inglaterra en la segunda fase 
Es importante destacar que los resultados obtenidos en cada una de las columnas en función de 
la categoría del estado se calculan realizando la media de todos los estados que contenga esa 
categoría. Es decir, para la categoría To Do, siguiendo el flujo que se ha creado, solo tiene un 
estado por lo tanto es su valor final. Sin embargo, para las otras dos categorías existen dos estados 
y el valor que muestra son la media de ambos. 
En cada una de las tablas los datos que se obtienen son bastantes parecidos, ya que como se ha 
comentado anteriormente en la descripción del código, el tiempo que tarda en realizar una 
transición es de 5 a 20 días, independientemente del país al que pertenezcan cada uno de los 
 73 
 
proyectos. Por lo tanto, al realizar una media entre todas las tareas, el resultado final siempre va 
a ser muy similar, variando en décimas. 
También cabe destacar, que en la fila que indica el nombre del país muestra los mismos 
resultados que la fila de todos los proyectos. Esto es debido, a que la primera fila proporciona la 
media de las filas restantes, como sólo tiene una, el resultado es el mismo en ambas. 
Ahora se muestra la tabla obtenida entre todos los proyectos. Los valores obtenidos en ella son 
la media del conjunto de proyectos, a diferencia de los otros resultados, únicamente se obtiene 
esta columna. 
 
Fig 6.11 Resultados obtenidos sobre el tiempo promedio para todos los proyectos 
En la figura 6.11 se puede observar que hay diferencias con respecto a los resultados obtenidos 
para Inglaterra. Esto es debido a que, al realizar una media con una cantidad superior de 
proyectos, el resultado se acerca más al punto intermedio en el intervalo que se ha asignado a las 
transiciones (de 5 a 20 días). 
Una vez que se han obtenido todos los resultados se procede a tratar las KPI’s. Con los reportes 
que se han generado, se pueden generar métricas para el tiempo máximo que debe tardar en 
resolverse una tarea en función del tipo de tarea, del proyecto y del país. 
Si se crea un KPI para el tipo de tarea Epic para todos los proyectos con un valor máximo de 35 
días para resolver la tarea, se obtiene que se está cumpliendo la métrica, ya que, el resultado total 
obtenido para este tipo de tareas es de 37,79 días. 
Ahora se crea para el proyecto Gamma Realty de Inglaterra. Si se decide marcar como máximo 
35 días para resolver cualquier tipo de tarea, se obtiene que no se está cumpliendo el KPI, ya 
que, la suma de días para todos los tipos de tareas es igual a 36,24 días. 
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Por último, se crea para cualquier proyecto de Inglaterra (en esta prueba solo hay uno). Como el 
resultado final es igual que el anterior, 36,24 días, si se marca un KPI de 40 días para resolver 
cualquier tipo de tarea de cualquier proyecto de Inglaterra, se estaría cumpliendo la métrica. 
6.3. Tercera fase. 
En esta tercera fase, se obtienen los resultados finales. Para ello, se vuelven a ejecutar los scripts 
de la primera fase (en el mismo orden y sin las limitaciones añadidas). Una vez generados los 
datos, hay que volver a importar los datos en el eazyBI y ya se obtienen los resultados. 
El primer resultado que se comprueba es el número de usuarios por país que se han creado. Como 
se puede ver, la creación ha funcionado correctamente teniendo a Holanda (24) y Francia (21) 
como los países con más usuarios y a Portugal e Inglaterra como los países con menos usuarios 
(14). El resto de los países tienen una media de 17 usuarios. 
 
Fig 6.12 Resultados obtenidos usuarios por país en la tercera fase 
Una vez obtenidos los usuarios, se comprueba la cantidad de proyectos que se han creado por 
cada país (esta prueba no se realizó en el apartado anterior, ya que, se forzó a que únicamente 
hubiera un proyecto por país). Como se puede ver en la figura 6.13, la creación también ha 
funcionado correctamente teniendo a Brasil, Inglaterra e Italia como los países con más 
proyectos (41) y a Portugal (17) y Estonia (18) como los países con menos proyectos. El resto 




Fig 6.13 Resultados obtenidos usuarios por país en la tercera fase 
Por último, se comprueban los resultados obtenidos respecto a los tiempos promedios para los 
tres posibles estados en función del país. Al igual que en la prueba anterior, los datos obtenidos 
para cada uno de los países serán añadidos en el anexo para facilitar la lectura y comprensión de 
las pruebas, por lo tanto, se van a analizar los resultados obtenidos por todos los proyectos 
indiferentemente de los países. 
 
Fig 6.14 Resultados obtenidos sobre el tiempo promedio para todos los proyectos en la tercera fase 
Cómo se puede observar, los tiempos obtenidos son muy parejos a los de la prueba anterior, ya 
que, los tiempos que se indican en el código para cada una de las transiciones están en el mismo 
rango obteniendo así resultados muy parecidos. Se podría haber forzado a unos resultados 
diferentes dependiendo del tipo de tarea, pero al final, esto sería volver a forzar un resultado y el 
objetivo de este proyecto no es mostrar unos datos absolutamente reales, sino, mostrar que se 
pueden obtener datos muy importantes simplemente actualizando las importaciones al eazyBI.  
De igual forma, pasa con los resultados obtenidos para cada uno de los países, si se revisa el 
anexo, los resultados entre todos ellos son casi idénticos. En la figura 6.15 se puede comprobar 




Fig 6.15 Resultados obtenidos sobre el tiempo promedio para Inglaterra en la tercera fase 
Igual que en la segunda fase, una vez que se han obtenido todos los resultados obtenidos se 
procede a tratar las KPI’s. También se generan las KPI’s en función del tipo de tarea, proyecto 
y país. 
Si se crea un KPI para el tipo de tarea Story para todos los proyectos con un valor máximo de 40 
días para resolver la tarea, se obtiene que se está cumpliendo la métrica, ya que, el resultado total 
obtenido para este tipo de tareas es de 37,57 días. 
Después se crea una KPI para el proyecto AK Steel Holding de Francia. Si se marca como 
máximo 37 días para resolver cualquier tipo de tarea, se obtiene que no se está cumpliendo el 
KPI, ya que, la suma de días para todos los tipos de tareas es igual a 37,87 días. 
Por último, se crea para cualquier tarea para cualquier proyecto de Francia. El resultado obtenido 
es de 38 días, si se marca un KPI de 37 días para resolver cualquier tipo de tarea de cualquier 
proyecto de Inglaterra, se estaría incumpliendo la métrica. 
6.4. Conclusiones de la experimentación. 
Para finalizar el análisis de estos resultados, se puede concluir que los resultados obtenidos no 
muestran una información importante, ya que, los resultados son todos iguales. Pero si se 
estuviera en una situación real, es decir, los datos no hubieran sido forzados, se podrían 
comprobar los tiempos que van tardando cada uno de los proyectos en resolver las tareas porque 
ya no iban a ser iguales. Gracias a esto, los encargados de gestionar el proyecto podrían obtener 
si van cumpliendo los tiempos, o si van con retraso y necesitan utilizar más recursos para algún 




7. GESTIÓN DEL PROYECTO 
En este punto se indican las diferentes fases de las que consta este proyecto, explicando en qué 
consiste cada una de ellas, Una vez expuestas las fases se verá una planificación del mismo. Por 
último, serán recogidos todos los gastos que ha conllevado la realización del proyecto obteniendo 
un presupuesto final. 
7.1. Fases del proyecto. 
1º Análisis y formación: En esta fase se ha realizado el análisis para obtener las diferentes 
herramientas necesarias para realización del proyecto. Una vez obtenidas las distintas 
herramientas utilizadas, se debe pasar un periodo de formación para poder utilizarlas 
correctamente. 
2º Implementación: Aquí se realizará la implementación del código necesario para obtener los 
diferentes datos que serán utilizados en la siguiente fase. En esta fase se hacen uso de las 
diferentes herramientas obtenidas en la fase anterior. 
3º Generación de reportes: En esta tercera fase, lo que se realiza es la preparación de los reportes 
que proporcionarán los resultados finales del proyecto. 
4º Fase de pruebas: En esta fase se realizarán las pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento del proyecto. Para ello, se ejecuta el código generado en la tercera fase para 
obtener los datos, con los cuáles se alimentarán los reportes de la cuarta fase, obteniendo los 
resultados finales. 
5º Fase de documentación: Aquí se explica cada uno de los pasos realizados del proyecto hasta 
la finalización de este. 
7.2. Planificación del proyecto. 
A continuación, se puede ver la planificación realizada del proyecto y el Gantt generado con 
los datos de esta. 
TABLA 7.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
N.º TAREA DURACIÓN INICIO FINAL 
1 Análisis y formación 35 01/05/2018 04/06/2018 
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1.1 Estudio herramienta Jira 16 01/05/2018 16/05/2018 
1.2 Estudio add-ons 12 17/05/2018 28/05/2018 
1.2 Estudio librerías Python 3 29/05/2018 31/05/2018 
1.3 Estudio herramienta Postman 4 01/06/2018 04/06/2018 
2 Implementación 28 05/06/2018 02/07/2018 
2.1 Creación de grupos y usuarios 3 05/06/2018 07/06/2018 
2.2 Creación de proyectos 4 08/06/2018 11/06/2018 
2.3 Creación de tareas 7 12/06/2018 18/06/2018 
2.4 Modificación de tareas 9 19/06/2018 27/06/2018 
2.5 Exportar datos 5 28/06/2018 02/07/2018 
3 Generación de reportes 21 03/07/2018 23/07/2018 
3.1 Importar datos 3 03/07/2018 05/07/2018 
3.2 Creación de nuevas 
características 
5 06/07/2018 10/07/2018 
3.3 Creación de reportes 13 11/07/2018 23/07/2018 
4 Fase de pruebas 21 24/07/2018 14/08/2018 
4.1 Ejecución primera fase 7 24/07/2018 30/07/2018 
4.2 Ejecución segunda fase 2 31/07/2018 02/08/2018 
4.3 Ejecución tercera fase 6 03/08/2018 08/08/2018 
 79 
 
4.4 Análisis resultados obtenidos 6 09/08/2018 14/08/2018 
5 Fase de documentación 42 15/08/2018 25/09/2018 
5.1 Realización de la documentación 35 15/08/2018 18/09/2018 
5.2 Revisión de la documentación 7 19/09/2018 25/09/2018 
 
Fig 7.1 Diagrama de Gantt 
7.3. Presupuesto 
Para la elaboración y desarrollo de este proyecto y que se pueda utilizar de forma continuada es 
necesario tener en cuenta el presupuesto económico, ya que sin él no se podría llevar a cabo. 
A continuación, se expondrán los gastos, agrupados en distintos apartados según su procedencia. 
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7.3.1. Coste del personal. 
En este apartado estará dedicado a las personas que están implicadas en el desarrollo 
(desarrolladores) y el jefe del proyecto, es decir, todas aquellas personas que están dentro del 
proyecto. 
Para la elaboración y desarrollo de este proyecto se tiene a dos personas: un ingeniero 
informático junior y el jefe supervisor. El ingeniero informático junior será el encargado de 
cimentar completamente el sistema, asumiendo todas las responsabilidades y el jefe de proyecto 
estará para la supervisión y aprobación del proyecto. 
Las remuneraciones que recibirán estarán distribuidas de la siguiente manera: 
- El ingeniero informático junior recibirá un sueldo de 1.300 euros mensuales, ya que su 
jornada es de 40 horas semanales. 
- El jefe supervisor estará presente en la duración de todo el proyecto, pero con una jornada 
de 20 horas semanales, por lo tanto, su sueldo será de 1.000 euros mensuales. 
Con esto, concluimos que los gastos personales son un total de 11.000 euros. En la siguiente 
tabla se puede ver de forma más clara: 











Adrián Pascual Ingeniero junior 5 1.300,00 6.500,00 
José Antonio 
Iglesias 
Jefe del proyecto 5 900,00 4.500,00 
   TOTAL 11.000,00 
7.3.2. Coste del hardware. 
Los siguientes gastos que se tratan están relacionados con los equipos que se han utilizado en la 
creación y desarrollo de este proyecto, ya que son muy importantes. 
Para saber el coste imputable de cada dispositivo en la realización del proyecto se estiman unos 
30 meses de vida útil a cada uno, pero como el proyecto tiene una duración de 5 meses, se tiene 
en cuenta la parte proporcional del coste en relación con el tiempo estimado del proyecto. 
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En esta tabla se muestra el coste total de cada uno de los dispositivos y el coste imputable, que 
será el que se tenga en cuenta a la hora de los costes presupuestarios. 
TABLA 7.3 COSTE DEL HARDWARE 










































   TOTAL 190,66 
 
Como se puede comprobar, la inversión al comprar los dispositivos es un total de 1.144,00 € 
sabiendo que su vida útil es de dos años y medio, pero si se tiene en cuenta el periodo de duración 
del proyecto el coste es de 190,66 €. 
7.3.3. Coste del software. 
En el proyecto, es tan importante el hardware como las herramientas y programas que hay que 
instalar y que requiere este proyecto. En esta tabla se muestra todos los componentes junto con 
el coste de estos y el coste imputable, de acuerdo con el tiempo de duración del proyecto. 
TABLA 7.4 COSTE DEL SOFTWARE 

















5 30 145,00 24,17 
POSTMAN 5 30 0,00 0,00 
VISUAL 
STUDIO CODE 
5 30 0,00 0,00 
PG ADMIN 4 5 30 0,00 0,00 
MS OFFICE 365 5 30 99,00 16,50 
JIRA* 5 30 0,00 0,00 
   TOTAL 40,67 
 
● Jira tiene un coste, pero se utiliza una versión de prueba gratuita 
7.3.4. Coste de gastos indirectos. 
Para la realización del proyecto, el uso de los dispositivos y programas anteriores, se necesitan 
una serie de servicios que son imprescindibles para la realización de este proyecto. Son los 
siguientes: 
- Alquiler de un local con el precio destinado a este proyecto de 200 euros. 
- Contratar energía eléctrica en alguna de las compañías que presten sus servicios 
en el local que se tiene alquilado donde se realiza el proyecto. Se evaluará una 
cantidad aproximada de 30 € al mes. 
- Contratar una tarifa para poder conectarse a Internet mediante fibra óptica, ya que 
eso hará que la navegación sea más fluida y directa. Se estima una cantidad 




TABLA 7.5 COSTE DE GASTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO GASTO (€/mes) GASTO (5 meses) 
LOCAL 200,00 1.000,00 
ELECTRICIDAD 30,00 150,00 
INTERNET 40,00 200,00 
 TOTAL 1.350,00 
Teniendo en cuenta estas cantidades y el tiempo que dura el proyecto, 5 meses, se calcula un 
coste total de 1.350 euros. 
7.3.5. Coste material fungible y otros gastos. 
También es importante destacar otros gastos adicionales de material fungible: folios, tinta de la 
impresora o bolígrafos.  
TABLA 7.6 COSTE MATERIAL FUNGIBLE Y OTROS GASTOS 
CONCEPTO COSTE (€) 
Material fungible 35,00 
TOTAL 35,00 
7.3.6. Resumen de costes. 
Finalmente, para concluir la sección presupuestaria, en esta tabla se muestra una sinopsis de 
todos los gastos que se han mencionado en los puntos anteriores. 
TABLA 7.7 COSTE TOTAL DEL PROYECTO 







FUNGIBLES Y OTROS 35,00 
TOTAL 12.616,33 




8. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
Jira Software está orientado al mundo de las empresas, grupos de personas, sociedades que 
quieran realizar un proyecto y necesitan desarrollar un software (proyecto de una aplicación, un 
proyecto web...) donde se van creando las tareas del proyecto, teniendo control sobre ellas y 
poder gestionar posibles errores.  
Hay una serie de motivos económicos con los que cuenta este proyecto: durante la realización 
de cualquier proyecto, el tiempo que se tarda en desarrollarlo es uno de los grandes aspectos a 
gestionar. Observando los datos obtenidos durante el proyecto, se puede considerar si es 
necesario un aumento del personal para entregar el proyecto a tiempo o bien, si se necesita 
prescindir de parte de tu personal, ya que no sería totalmente necesario para la finalización del 
proyecto a tiempo. La información que se obtiene de este modo hace que se ajusten los gastos 
en los costes de personal, que es vital para toda empresa. 
Por otra parte, en caso de no poder contratar a más personal y si el tiempo que queda es reducido, 
se podría ayudar en la motivación del personal que trabaja para el proyecto para que llegara a su 
fin en el tiempo requerido. 
En el apartado social, es importante destacar que ante todo lo más importante para los futuros 
usuarios de este programa es darle facilidades para que las gestiones de los proyectos sean más 
fáciles, gracias a poder obtener una estimación del tiempo que tarda el equipo en realizar las 
tareas. 
Respecto al apartado ético, podría parecer que se está realizando un mayor control sobre los 
empleados, ya que, se controlaría el tiempo que van tardando en realizar las diferentes tareas, 
pero al final, esto es necesario en todos los proyectos. Además, al hacerlo de esta forma, los 
tiempos obtenidos son sobre el equipo, no se realiza un estudio sobre cada uno de los miembros.  
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
Una vez que ya se ha explicado todo el proceso que se ha realizado durante todo el proyecto, se 
finaliza el documento explicando las diferentes conclusiones a las que se ha llegado durante su 
realización y los trabajos futuros que se podrían realizar para mejorar lo conseguido hasta este 
momento. 
9.1. Conclusiones. 
Este proyecto ha permitido aprender a utilizar diferentes herramientas. Se ha tenido que utilizar: 
Docker para la instalación de Jira, la propia herramienta Jira para la gestión de proyectos y 
diferentes funcionalidades adicionales (las añadidas mediante los add-ons), API’s para la 
creación y modificación de los datos y Postman para realizar llamadas a los métodos 
implementados dentro del add-on Scripting Suite. También cabe destacar el uso de las diferentes 
librerías de Python utilizadas: request y json para las llamadas a las API’s, pony para realizar 
modificaciones en las bases de datos y mimesis para la generación de datos. 
Los objetivos finales marcados para este proyecto consistían en el uso de la herramienta Jira 
para la gestión de proyectos y en la generación de reportes para las KPI’s. Como se ha comentado 
en el párrafo anterior, se ha cumplido con el objetivo utilizar la herramienta Jira para la gestión 
de proyectos, simulando los datos de la forma más real posible. Respecto al segundo objetivo, 
se han generado los reportes y se han creado algunos KPI’s que en función del valor que se haya 
decidido marcar, los cumplen o no. En un entorno real, esto dependerá de cada una de las 
empresas o de los proyectos, que son los que marcan las diferentes métricas a cumplir. Lo que 
se ha realizado, consiste en obtener los resultados de tiempo mediante los reportes y a partir de 
ellos, con las métricas fijadas, se puede concluir si se están cumpliendo o no. Como se ha 
comentado en el párrafo final de los resultados, lo importante de este proyecto no son los 
resultados obtenidos, ya que, como se ha comentado en anteriores ocasiones estos resultados han 
sido forzados durante el desarrollo del código. El fin de este proyecto consiste en mostrar la 
utilidad que proporciona a las empresas o a los proyectos las diferentes facilidades que han sido 
descritas para la gestión de los proyectos, como pueden ser, la gestión del proyecto a través de 
Jira o la forma de conocer si se están cumpliendo las KPI’s fijadas. 




- Se ha realizado el análisis de la herramienta y se ha realizado una explicación de las 
principales características de los proyectos y su proceso de creación. También se explicó 
anteriormente la capacidad de añadir nuevas funcionalidades que no contiene 
inicialmente la herramienta mediante la instalación de add-ons. 
- Se ha explicado cómo se realiza la instalación de Jira a través de Docker y que 
modificaciones internas se deben realizar si se quiere poder tener acceso a su base de 
datos. 
- Se ha explicado el proceso de creación de datos a través de las llamadas a las API’s. 
- Se ha explicado el proceso de modificación de los datos a través de métodos adicionales 
creados y de modificaciones realizadas directamente sobre la base de datos. 
- Se ha explicado cómo se han creado los diferentes reportes y el proceso a seguir para 
realizar importaciones de datos adicionales que se encuentren en una base de datos. 
- Se ha desarrollado el presente documento, en el que se encuentra la explicación de todas 
las fases del proyecto. 
Para finalizar, los resultados obtenidos en los reportes no proporcionan una información válida, 
ya que, son datos que se han creado forzando valores predefinidos. Sin embargo, si se aplica el 
proceso de recogida y creación de reportes sobre un Jira en un entorno real, si se podrán obtener 
resultados concluyentes. 
9.2. Trabajos futuros. 
En este apartado se tratan diferentes mejoras que se puedan añadir al proyecto actual para 
conseguir que sea más completo. En este caso se tratan dos posibles mejoras: generación de otros 
reportes y automatización de recogida e importación de datos. 
En los proyectos se han generado reportes sobre usuarios, proyectos y el tiempo en el que se 
encuentran las tareas en las diferentes categorías de los estados, en función del tipo de tarea y 
del país. Estos reportes pueden ser insuficientes o inválidos para alguna empresa que quiera tener, 
por ejemplo, control del tiempo en función de grupos de usuarios o usuarios particulares en lugar 
de por países. En estos casos, se tendría que recoger la información de que grupos y/o usuarios 
están realizando las diferentes tares. También se podrían generar otros reportes que en este 
proyecto no se hayan podido contemplar. 
Actualmente en el proyecto, si nadie vuelve a ejecutar los scripts de exportación y los importa 
dentro del eazyBI, los reportes no se actualizan. Existen herramientas que permiten realizar 
ejecuciones periódicas de los scripts, lo cual permitiría ir actualizando la información en las bases 
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de datos actualizada. Y dentro de eazyBI, en la configuración al importar desde una base de datos 
se pueden programar para que lo haga periódicamente. En función de cada cuánto tiempo se 
quiera actualizar, se podría programar para que lo hiciera diaria o semanalmente. 
Un ejemplo de herramienta que podría ejecutar estos scripts sería Jenkins. Es una herramienta 
de integración continua de código abierto. En ella, se pueden crear jobs (tareas) en las que 
configurar que ejecute el script, ya sea incluyendo el script directamente en la tarea o indicando 
un repositorio dónde se encuentre, por ejemplo, Gitlab. La ejecución de las tareas la realizan a 
través de “esclavos” que en función de lo que deban realizar serán de diferentes tipos. Como 
nuestro código está escrito en Python, deberá ser de este tipo. Por último, sólo quedaría 
programarlo para que se ejecute automáticamente cuando se desee, que sería con la misma 




• Jira: es una herramienta en línea que permite la gestión de proyectos desarrollada por 
Atlassian. Es utilizada para la gestión de desarrollo software y proyectos de soporte 
mediante el seguimiento de incidencias. 
• Docker: es un proyecto cuyo fin consiste en poder desplegar proyectos softwares 
idénticos independientemente de donde se esté desplegando. 
• API: son las siglas de Application Programming Interface. Son métodos que realizan 
operaciones sobre bases de datos con el fin de ser utilizados por otros softwares. 
• Docker Hub: es el repositorio oficial de Docker. En este repositorio se encuentran las 
imágenes oficiales. Además, también permite la creación de repositorios privados. 
• Sprint: es un intervalo de tiempo en el que se deben realizar las tareas que hayan sido 
determinadas. 
• Scrum: es una metodología que siguen algunos proyectos de desarrollo software. Marcan 
una serie de tareas que deben ser realizadas durante un sprint. Durante la ejecución de 
dicho sprint, no pueden ser modificados los requisitos. 
• Kanban: es otra metodología como Scrum, pero más flexible, ya que, durante el sprint 
permite la modificación de los requisitos. 
• Add-on (plugin): es un complemento que se añade a una aplicación software para ampliar 
su funcionalidad. 
• Python: lenguaje de programación cuyo fin consiste en que su sintaxis favorezca un 
código legible. 
• Java: lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos. 
• Jenkins: software de integración continua de código abierto. Permite crear 
automatizaciones mediante la programación de ejecución de tareas. 
• Gitlab: repositorio web que permite el control de versiones y desarrollo software. 
• Paypal: sistema de pagos en línea entre usuarios. 
• Diagrama Gantt: es una herramienta gráfica utilizada para mostrar la previsión del tiempo 
que se tardará en realizar una serie de tareas. 
• JSON: son las siglas de JavaScript Object Notation. Se utiliza para intercambio de datos. 
• LDAP: siglas de Lightweight Directory Access Protocol. Es un protocolo que se utiliza 
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ANEXO 1 - RESULTADOS DE LOS REPORTES GENERADOS 
I. Resultados de la segunda fase de pruebas. 
A. Francia. 
 
Fig A.0.1 Resultados segunda fase pruebas Francia 
B. México. 
 





Fig A.0.3 Resultados segunda fase pruebas Italia 
D. Holanda. 
 





Fig A.0.5 Resultados segunda fase pruebas Alemania 
F. Brasil. 
 





Fig A.0.7 Resultados segunda fase pruebas España 
H. Portugal. 
 





Fig A.0.9 Resultados segunda fase pruebas Estonia 
J. Inglaterra 
 
Fig A.0.10 Resultados segunda fase pruebas Inglaterra 
  
  
II. Resultados de la tercera fase de pruebas. 
A. Francia. 
 
Fig A.0.11 Resultados tercera fase pruebas primera imagen Francia 
  
 
Fig A.0.12 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen Francia 
  
 
Fig A.0.13 Resultados tercera fase pruebas tercera imagen Francia 
  
 





Fig A.0.15 Resultados tercera fase pruebas primera imagen México 
  
 
Fig A.0.16 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen México 
  
 
Fig A.0.17 Resultados tercera fase pruebas tercera imagen México 
  
 





Fig A.0.19 Resultados tercera fase pruebas primera imagen Italia 
  
 
Fig A.0.20 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen Italia 
  
 
Fig A.0.21 Resultados tercera fase pruebas tercera imagen Italia 
  
 
Fig A.0.22 Resultados tercera fase pruebas cuarta imagen Italia 
  
 





Fig A.0.24  Resultados tercera fase pruebas primera imagen Holanda 
  
 
Fig A.0.25 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen Holanda 
  
 
Fig A.0.26 Resultados tercera fase pruebas tercera imagen Holanda 
  
 


















Fig A.0.31 Resultados tercera fase pruebas primera imagen Brasil 
  
 
Fig A.0.32 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen Brasil 
  
 
Fig A.0.33 Resultados tercera fase pruebas tercera imagen Brasil 
  
 





Fig A.0.35 Resultados tercera fase pruebas primera imagen España 
  
 









Fig A.0.38 Resultados tercera fase pruebas primera imagen Portugal 
  
 





Fig A.0.40 Resultados tercera fase pruebas primera imagen Estonia 
  
 
Fig A.0.41 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen Estonia 
  
 





Fig A.0.43 Resultados tercera fase pruebas primera imagen Inglaterra 
  
 
Fig A.0.44 Resultados tercera fase pruebas segunda imagen Inglaterra 
  
 
Fig A.0.45 Resultados tercera fase pruebas tercera imagen Inglaterra 
  
 
Fig A.0.46 Resultados tercera fase pruebas cuarta imagen Inglaterra 
  
 
Fig A.0.47 Resultados tercera fase pruebas quinta imagen Inglaterra 
 
